
 

Página 1 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

 
 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. SMEM-CCA-01-2023 
 
 
 
 
 

APÉNDICE III.  
 

MODELO DE TÍTULO DE CONCESIÓN 
 
 

  

PROYECTO PARA EL “OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA 

INFRAESTRUCTURA VIAL, DENOMINADA "NICOLÁS ROMERO – CUAUTITLÁN IZCALLI", LA CUAL 

CONSIDERA UNA AUTOPISTA DE CUOTA DE 2 CARRILES, UNO POR SENTIDO, CON UNA LONGITUD 

APROXIMADA DE 18.440 KILÓMETROS. “CONEXIÓN NORTE” 

 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.edomex.gob.mx/saascaem


 

Página 2 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

 
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. SMEM-CCA-01-2023 .................................................. 1 

I. Sección Primera. Disposiciones Generales ............................................................................... 7 

1. Condición Primera: Objeto. ..................................................................................................... 7 

2. Condición Segunda: Contraprestaciones. ............................................................................... 8 

3. Condición Tercera: Vigencia de la Concesión. ........................................................................ 8 

4. Condición Cuarta: Contribuciones e impuestos. .................................................................... 9 

5. Condición Quinta: Responsabilidades de EL CONCESIONARIO. ............................................. 9 

6. Condición Sexta: Obligaciones Laborales. ............................................................................ 10 

7. Condición Séptima: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. ................................. 10 

8. Condición Octava: Estructura Social del Concesionario. ...................................................... 10 

9. Condición Novena: Prohibición de Enajenar y Gravar la Concesión. ................................... 12 

10. Condición Décima: Facultad de la Secretaría para otorgar Concesiones y Permisos. ......... 14 

II. Sección Segunda. Derecho de Vía y Permisos. ....................................................................... 15 

11. Condición Décima Primera: Liberación del Derecho de Vía. ................................................ 15 

12. Condición Décima Segunda: Uso y aprovechamiento del Derecho De Vía. ........................ 16 

13. Condición Décima Tercera: Plan general para el ordenamiento del uso y aprovechamiento 

del Derecho de Vía. ........................................................................................................................... 16 

14. Condición Décima Cuarta: Permisos necesarios para la realización del Proyecto. ............. 16 

III. Sección Tercera. Aspectos técnicos de la Construcción de la Autopista................................... 18 

15. Condición Décima Quinta: Normas y Especificaciones Técnicas. ........................................ 18 

16. Condición Décima Sexta: Proyecto Ejecutivo. ...................................................................... 18 

17. Condición Décima Séptima. Inicio de Construcción de la Autopista. .................................. 20 

18. Condición Décima Octava. Obras Adicionales. ..................................................................... 21 

19. Condición Décima Novena. Plazo de Construcción de la Autopista. ................................... 23 

20. Condición Vigésima. Terminación de la Construcción de la Autopista. .............................. 24 

IV. Sección Cuarta. Supervisión de la Construcción y Operación de la Autopista .................... 25 

21. Condición Vigésima Primera. Supervisión del SAASCAEM................................................... 25 

22. Condición Vigésima Segunda: Supervisor. ............................................................................ 25 

23. Condición Vigésima Tercera: Supervisión de EL CONCESIONARIO. ..................................... 26 

V. Sección Quinta. Operación de la Autopista ............................................................................ 27 

24. Condición Vigésima Cuarta. Inicio de Operación de la Autopista. ...................................... 27 

http://www.edomex.gob.mx/saascaem


 

Página 3 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

25. Condición Vigésima Quinta. Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación de la 

Autopista. .......................................................................................................................................... 27 

26. Condición Vigésima Sexta. Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación de la 

Autopista. .......................................................................................................................................... 28 

27. Condición Vigésima Séptima. Ampliaciones y Mejoras de la Autopista. ............................ 29 

28. Condición Vigésima Octava: Atención de emergencias en la Autopista. ............................ 30 

29. Condición Vigésima Novena: Sistema de Calidad en la Operación de la Autopista............ 30 

30. Condición Trigésima: Tarifas. ................................................................................................ 31 

VI. Sección Sexta. Aspectos Económico-Financieros .................................................................... 32 

31. Condición Trigésima Primera: Constitución y Funcionamiento del Fideicomiso de 

Administración. ................................................................................................................................. 32 

32. Condición Trigésima Segunda. Constitución y Funcionamiento del Fideicomiso de Derecho 

de Vía. 33 

33. Condición Trigésima Tercera. Recursos de los Accionistas. ................................................. 34 

34. Condición Trigésima Cuarta: Financiamientos. .................................................................... 35 

35. Condición Trigésima Quinta. Recursos adicionales a cargo de la Concesionaria. ............... 37 

36. Condición Trigésima Sexta. Bursatilización de los ingresos derivados de la Concesión. .... 37 

37. Condición Trigésima Séptima: Destino del patrimonio del Fideicomiso de Administración.

 39 

VII. Sección Séptima. Procedimientos administrativos especiales. ............................................... 40 

38. Condición Trigésima Octava. Prórrogas a los plazos de cumplimiento de obligaciones a 

cargo de EL CONCESIONARIO. ........................................................................................................... 40 

39. Condición Trigésima Novena. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. ............................................. 41 

40. Condición Cuadragésima: Modificaciones al Título de Concesión. ...................................... 42 

41. Condición Cuadragésima Primera. Garantías a cargo del Concesionario. ........................... 43 

42. Condición Cuadragésima Segunda. Seguros a cargo del Concesionario. ............................. 44 

43. Condición Cuadragésima Tercera. Terminación anticipada de la Concesión. ..................... 46 

44. Condición Cuadragésima Cuarta. Revocación de la Concesión. .......................................... 46 

45. Condición Cuadragésima Quinta. Rescate de la Concesión. ................................................ 48 

46. Condición Cuadragésima Sexta. Disposiciones comunes a la terminación de la Concesión.

 48 

47. Condición Cuadragésima Séptima. Contratos con terceros. ................................................ 52 

48. Condición Cuadragésima Octava. Solución de Controversias. ............................................. 52 

49. Condición Cuadragésima Novena. Sanciones. ...................................................................... 53 

http://www.edomex.gob.mx/saascaem


 

Página 4 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

50. Condición Quincuagésima: Domicilios de la Secretaría y el Concesionario. ....................... 54 

51. Condición Quincuagésima Primera. Aceptación incondicional. .......................................... 55 

52. Condición Quincuagésima Segunda. Jurisdicción. ................................................................ 55 

 
RELACIÓN DE ANEXOS 

 
Anexo 1 Acta Constitutiva de EL CONCESIONARIO y Poderes del Representante Legal. 
Anexo 2 Definiciones. 
Anexo 3 Lineamientos y Contratos de Fideicomiso. 
Anexo 4 Propuesta del Concursante Ganador. 
Anexo 5 Entrega del Derecho de Vía. 
Anexo 6 Servicios Auxiliares. 
Anexo 7 Proyecto Ejecutivo. 
Anexo 8 Solicitud de Expedición de la Autorización para el Inicio de Construcción.  
Anexo 9 Programa de Construcción. 
Anexo 10 Requerimientos de Diseño y Construcción. 
Anexo 11 Formato Técnico para el Aviso de Terminación de Obra. 
Anexo 12 Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación de la Autopista. 
Anexo 13 Procedimiento para compartir ingresos diferenciales. 
Anexo 14 Supervisión de la Construcción y de la Operación. 
Anexo 15 Requerimientos de Operación de la Autopista. 
Anexo 16 Calificación del estado físico y de los servicios de Operación de la Autopista. 

Evaluación del cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y 
Rehabilitación y de los indicadores de Operación. Penas convencionales. 

Anexo 17 Procedimiento para Atención de Emergencias. 
Anexo 18 Sistema de Gestión de Calidad. 
Anexo 19 Bases de Regulación Tarifaria. 
Anexo 20 Formato de Carta de Crédito. 
Anexo 21 Formatos de Fianzas. 
Anexo 22 Seguros a cargo de EL CONCESIONARIO. 
Anexo 23 Especificaciones Técnicas. 
Anexo 24 Restituciones en caso de terminación anticipada. 
Anexo 25 Procedimiento de Revisión. 
Anexo 26 Modelo Financiero de la Propuesta del Concursante Ganador 
 
  

http://www.edomex.gob.mx/saascaem


 

Página 5 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

CONCESIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. LIC. LUIS GILBERTO LIMÓN 

CHÁVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE 

DENOMINARÁ COMO “LA SECRETARÍA”; CON LA INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO ”SISTEMA DE AUTOPISTAS, 

AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO”, REPRESENTADO POR 

EL LIC. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL 

SAASCAEM”; EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA DENOMINADA “[*]”, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO 

“EL CONCESIONARIO”, REPRESENTADA POR [*], EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, PARA 

LLEVAR A CABO EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENOMINADA "AUTOPISTA NICOLAS ROMERO- 

CUAUTITLÁN IZCALLI ", LA CUAL CONSIDERA UNA AUTOPISTA DE CUOTA DE 2 CARRILES, UNO POR 

SENTIDO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 18.440 KILÓMETROS, “CONEXIÓN NORTE” ; EN 

LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TÍTULO DE CONCESIÓN. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 

de julio de 2019, establece la necesidad de realizar proyectos que beneficien a la sociedad. 
Asimismo, se busca que con proyectos estratégicos se estimule el equilibrio regional, y 
comunicar las regiones con corredores carreteros. 

 
Derivado de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en el numeral 3 
Economía, que el Gobierno Federal alentará la inversión privada, tanto la nacional como la 
extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas 
claras. 

 
2. Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 para el Estado de México, publicado el 15 

de marzo de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de México, señala en el diagnóstico: 
Infraestructura con una Visión de Conectividad Integral, del Pilar Económico denominado 
Estado de México Competitivo, Productivo e Innovador, que la existencia de infraestructura 
provee conectividad y fortalece la actividad económica del Estado, aprovechando las 
vocaciones productivas y de crecimiento de todas las regiones del Estado de México. 

 
3. Actualmente, el Estado de México cuenta con una red importante y funcional de 

comunicaciones y de transporte carretero y ferroviario. No obstante, se observan 
oportunidades para consolidar mayores inversiones mediante recursos de los gobiernos 
locales o en donde las disposiciones regulatorias lo permitan, con acompañamiento de 
recursos privados en redes secundarias de carreteras que faciliten la interconectividad de las 
comunidades mexiquenses. 
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Por tanto, el desarrollo de la infraestructura vial y carretera es fundamental para potenciar el 
desarrollo y las capacidades del Estado. A través de la infraestructura se moviliza la población, 
bienes, productos y servicios a las diversas regiones del país. La infraestructura carretera se ha 
visto fortalecida con acciones de incremento y mantenimiento de las condiciones de tránsito, 
lo que favorece el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, turísticas, culturales y 
de servicios. 

 
4. Considerando lo anterior, el Promotor presentó una PNS con fecha 12 de diciembre de 2022, 

recibida con esa misma fecha, ante LA SECRETARÍA para ejecutar el Proyecto. 
 
5. El Promotor con fecha 9 de enero de 2023, presentó a LA SECRETARÍA una modificación a la 

PNS. 
 

6. En consecuencia, con fecha 25 de enero de 2023, el Comité de Dictaminación de Propuestas 
No Solicitadas para el Desarrollo de Proyectos sobre Comunicaciones, dictaminó la 
procedencia de viabilidad de la PNS. 

 
7. Derivado de lo anterior, el SAASCAEM conforme a la autorización de LA SECRETARÍA, con 

fecha 30 de enero de 2023, emitió la Convocatoria para el Concurso Público Internacional No. 
SMEM-CCA-01-2023  cuyo objeto fue el otorgamiento del presente Título de Concesión. 

 
8. Como resultado del Concurso citado en el numeral inmediato anterior, con fecha [*] de [*], LA 

SECRETARÍA por conducto del SAASCAEM determinó Concursante Ganador a la persona moral 
[*] toda vez que su Propuesta dio cumplimiento a los requisitos legales, técnicos y económico-
financieros solicitados en las Bases de Concurso respectivas. 

 
9. En cumplimiento a las obligaciones derivadas del fallo del Concurso, el Concursante Ganador 

constituyó la Sociedad Mercantil de Propósito Específico bajo la razón social [*], acreditando 
su legal existencia, mediante Testimonio Notarial No. **, de fecha [*], otorgada ante la fe 
del[*], titular de la Notaría Pública No. ** de la Ciudad de México, el cual está pendiente de 
inscripción en el Registro Público correspondiente, cuya copia certificada se adjunta como 
Anexo 1 (Acta Constitutiva de EL CONCESIONARIO y Poderes del Representante Legal) al 
presente Título de Concesión. 

 
10. EL CONCESIONARIO acreditó la personalidad jurídica de su apoderado, mediante el Testimonio 

Notarial al que se hace referencia en el numeral anterior. 
 

11. El SAASCAEM conforme a lo establecido en los artículos 17.70 y 17.71 del Código 
Administrativo del Estado de México y los artículos 3 y 10 del Reglamento Interno del Sistema 
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, cuenta con 
facultades para entre otras administrar, operar y explotar los títulos de concesión, supervisar, 
vigilar e inspeccionar la construcción y operación de la infraestructura vial de cuota, evaluar el 
cumplimiento de las condiciones de los títulos de concesión. Por lo que la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones establecidas y las autorizaciones señaladas en el presente 
Título estarán a cargo del SAASCAEM, salvo por aquellas expresamente indicadas a cargo de la 
SECRETARÍA. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
El presente Título de Concesión, se otorga con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26, 
28, 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 34, 65, 78, 129 y 139 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 19 
fracción XVI y 32 fracciones VI, VIII, XII y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México; 1, 2 fracción II, 3, 9 Bis, 12, 13 fracción I, 14 fracción I, 15, 16 fracción I, 21, 22, 26 y 
27 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios; 41 de la Ley de Cambio Climático 
del Estado de México; 30 de la Ley de Planeación del Estado de México; 15 de la Ley de Ingresos del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020; 17.1, 17.2, 17.3, 17.6, 17.8, 17.11, 17.38, 17.39, 17.40, 
17.42, 17.43, 17.44, 17.46,17.47 y 17.55, 17.56 y 17.57 del Código Administrativo del Estado de 
México; 25, 42, 43,44, 45, 46, 47, 62, 63, 67, 69 y 71 del Reglamento de Comunicaciones del Estado 
de México; 1, 2, 5 y 6 fracciones XV y XXV  del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y, 1, 
2, 3 fracciones IV y V, y 4 fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del Decreto del Ejecutivo del Estado por el 
que se crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter estatal denominado Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, conforme a las 
siguientes Condiciones: 
 

DEFINICIONES 
 
Las palabras escritas con mayúsculas iniciales, así como frases compuestas de palabras escritas con 
mayúsculas iniciales, en singular o plural, son términos definidos para todos los efectos del Título de 
Concesión y sus anexos correspondientes y tienen los significados que respectivamente se les 
atribuye el Anexo 2 (Definiciones). En caso de no estar definidos, tendrán el significado que expresa y 
específicamente se les atribuya en otra parte del Título de Concesión o sus Anexos. 
 
I. Sección Primera. Disposiciones Generales 
 
1. Condición Primera: Objeto. 
 
El presente Título de Concesión otorga a EL CONCESIONARIO el derecho y la obligación de Diseñar 
Construir, Operar, Mantener, Conservar y Explotar la Autopista, la cual considera una autopista de 
cuota de 2 carriles, uno por sentido, con una longitud aproximada de 18.440  kilómetros de longitud; 
incluyendo el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía con las limitantes establecidas en el 
presente instrumento, sus Servicios Auxiliares y el conjunto de actividades que EL CONCESIONARIO 
está obligado a llevar a cabo en los términos establecidos en este Título de Concesión. 
 
Esta Concesión no crea derecho real alguno a favor de EL CONCESIONARIO respecto de los bienes 
propiedad del Estado que forman parte de la misma ni le otorga acción posesoria en contra del 
Estado sobre los bienes afectos a la Concesión y solo concede a su titular los derechos y obligaciones 
señalados en el Título de Concesión y que se establecen en la Legislación Aplicable.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de (i) las obligaciones de restitución y reemplazo de activos que debe 
realizar EL CONCESIONARIO como parte de sus obligaciones de Mantenimiento y Conservación, y (ii) 
a la terminación de la Concesión, la obligación de EL CONCESIONARIO de entregar a LA SECRETARÍA, 
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para beneficio del Estado, cualquier bien que se requiera para la Operación de la Autopista, en 
términos del presente instrumento. 
 
Para efectos de la administración, así como del ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del 
presente Título de Concesión, LA SECRETARÍA, conforme a la legislación Aplicable; solicita y autoriza 
al SAASCAEM para que actúe a su nombre y de ser el caso, por su cuenta. Por lo anterior, todas las 
referencias a derechos y obligaciones que se hagan a LA SECRETARÍA o al SAASCAEM en el presente 
Título de Concesión, serán ejercidas en los términos del presente Título de Concesión. 
 
2. Condición Segunda: Contraprestaciones. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a cubrir al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, 
en términos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 43 del Reglamento de Comunicaciones del 
Estado de México y de lo previsto en esta Condición, una contraprestación anual fija por un monto 
equivalente al 1.00% (uno por ciento) de los ingresos brutos tarifados sin IVA del año inmediato 
anterior derivados de la Explotación de la Autopista; durante el tiempo de vigencia de la Concesión, a 
más tardar el último Día Hábil del mes de enero del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Asimismo, EL CONCESIONARIO estará obligado a compartir los ingresos diferenciales que se lleguen 
a presentar durante la Explotación de la Concesión, a más tardar el último día hábil del mes de enero 
del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente, conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el Anexo 13 (Procedimiento para compartir ingresos diferenciales) del presente Título 
de Concesión.  
 
En caso de que el pago de cualquiera de las contraprestaciones no se efectúe en la fecha o en el 
plazo señalado en la presente Condición, se generarán multas, recargos y actualizaciones conforme a 
la Legislación Aplicable. 
 
EL CONCESIONARIO deberá entregar al SAASCAEM copia del comprobante de pago de las 
contraprestaciones correspondientes, en un plazo de 10 (diez) Días Hábiles contados a partir de la 
fecha de pago.  
 
EL CONCESIONARIO acepta que el porcentaje de la contraprestación anual fija podrá variar en caso 
de que se modifique la presente Concesión. El nuevo porcentaje y la fecha a partir de la cual será 
exigible se determinará en el convenio modificatorio correspondiente. 
 
3. Condición Tercera: Vigencia de la Concesión.  
 
La vigencia del Título de Concesión será por un plazo de 30 (treinta) años, contados a partir de la 
fecha de firma del presente instrumento, misma que será considerada como la Fecha de Inicio del 
Título de Concesión.  
 
La vigencia de la Concesión podrá ser prorrogada, en términos de lo establecido en los artículos 
17.42, 17.43 y 17.44 del Código Administrativo del Estado de México, siempre que EL 
CONCESIONARIO haya cumplido con las condiciones establecidas en la Concesión y la Legislación 
Aplicable. 
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LA SECRETARÍA contestará en definitiva dentro de un plazo de 60 (sesenta) Días Hábiles contados a 
partir de la fecha en que EL CONCESIONARIO formalice la solicitud de prórroga correspondiente y, en 
su caso, se estará a lo dispuesto en la Condición Cuadragésima del presente Título de Concesión.  
 
4. Condición Cuarta: Contribuciones e impuestos. 
 
La determinación, cálculo y pago de cualquier contribución, incluyendo sin limitación cualquier 
impuesto, derecho, aprovechamiento, producto o cualquier otro gravamen de carácter fiscal, 
incluyendo multas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecución que se generen con motivo del 
Diseño y Construcción de la Autopista, así como los relativos a la Operación, Mantenimiento, 
Conservación y Explotación de la misma, quedará sujeto a la contribución de la que se trate, 
conforme a la Legislación Aplicable. 
 
5. Condición Quinta: Responsabilidades de EL CONCESIONARIO. 
 
A partir de la Fecha de Inicio del Título de Concesión, EL CONCESIONARIO será el único responsable 
respecto de: 
 
a) Cualquier daño o pérdida causada a LA SECRETARÍA o al SAASCAEM en virtud de actos o 

hechos realizados o causados por EL CONCESIONARIO en la Autopista; y 
 
b) Cualquier daño, demanda, reclamación o procedimiento de cualquier naturaleza, incluyendo 

aquellos de tipo laboral, administrativo, ambiental, fiscal, agrario, mercantil, civil o penal, 
relacionados con la Concesión e iniciados por cualquier Autoridad Gubernamental o por 
terceros, relevando a LA SECRETARÍA y al SAASCAEM de toda y cualquier responsabilidad en 
relación con lo anterior, siempre y cuando las causas de dichos daños, pérdidas, demandas, 
reclamaciones o procedimientos sean posteriores a la Fecha de Inicio del Título de 
Concesión. 

 
EL CONCESIONARIO se obliga a indemnizar y sacar a LA SECRETARÍA y al SAASCAEM en paz y a salvo 
de cualquier daño, pérdida, demanda, reclamación o procedimiento a que se refieren los incisos 
anteriores y a restituirle dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que así se lo 
solicite LA SECRETARÍA o el SAASCAEM, cualquier erogación que por tal motivo hubiere tenido que 
realizar.  
 
La omisión en el pago de las erogaciones realizadas por LA SECRETARÍA o el SAASCAEM en términos 
de este párrafo, generará a cargo de EL CONCESIONARIO, intereses moratorios a la tasa que para 
créditos fiscales establezcan la Legislación Aplicable multiplicada por 2 (dos) desde la fecha en que 
debió efectuar el pago y hasta la fecha efectiva en que éste se realice. LA SECRETARÍA y/o el 
SAASCAEM se obligan a informar oportunamente a EL CONCESIONARIO de cualquier reclamación 
que le sea notificada para los efectos señalados en esta Condición. 
 
En caso de que los daños, pérdidas, demandas, reclamaciones o procedimientos se sustenten 
exclusivamente en hechos anteriores a la Fecha de Inicio del Título de Concesión, estos serán a cargo 
de LA SECRETARÍA en los términos señalados en los párrafos anteriores. 
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EL CONCESIONARIO no podrá establecer compromiso contractual o extracontractual, de naturaleza 
alguna, con ningún tercero, Matriz, Subsidiaria o Filial, que en alguna forma contravenga, modifique, 
altere, eluda o haga nugatorios los derechos u obligaciones contenidos en el presente Título de 
Concesión. 
 
Los daños y perjuicios que EL CONCESIONARIO ocasione a cualquier persona con motivo del ejercicio 
de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el Título de Concesión correrán por su 
exclusiva cuenta y riesgo; en consecuencia, EL CONCESIONARIO no podrá reclamar o ejercitar acción 
alguna por estos conceptos en contra de LA SECRETARÍA o del SAASCAEM renunciando 
expresamente en este acto a tales reclamaciones. 
 
LA SECRETARÍA y/o el SAASCAEM no incurrirán en responsabilidad alguna, directa o indirectamente, 
por accidentes, daños o perjuicios que resulten del Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, 
Conservación y Explotación de la Autopista. 
 
6. Condición Sexta: Obligaciones Laborales. 
 
EL CONCESIONARIO responderá enteramente a todas las obligaciones legales que contraiga respecto 
al personal que requiera para el cumplimiento del objeto de la Concesión. LA SECRETARÍA y/o el 
SAASCAEM no serán considerados en forma o momento alguno como intermediaria, patron sustituto 
o solidario entre EL CONCESIONARIO y el personal que le preste servicios por cualquier título. 
 
7. Condición Séptima: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 
 
EL CONCESIONARIO asume la obligación de obtener para sí, o a favor del Gobierno del Estado 
durante la vigencia de la Concesión, el derecho de hacer uso exclusivo de cualquier derecho de autor, 
patente, licencia, marca o cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado con los bienes 
o procedimientos necesarios para la realización de la Autopista. En el entendido de que en tanto 
tenga el carácter de CONCESIONARIO, tendrá una licencia de uso sobre los citados derechos que se 
otorgarán en los términos establecidos por Legislación Aplicable 
 
Al término de la Concesión, EL CONCESIONARIO se obliga a ceder a favor del Gobierno del Estado los 
derechos de propiedad intelectual de su propiedad necesarios para la operación de la Autopista, de 
manera gratuita, libres de todo gravamen, limitación de dominio, derechos de opción, promesas de 
transmisión, licencias de uso o explotación, así como cualquier otro derecho por el cual EL 
CONCESIONARIO o cualquier tercero pueda directa o indirectamente usar, aprovechar o en cualquier 
forma explotar directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual señalados en esta 
Condición o limitar en cualquier forma el uso, aprovechamiento o explotación total de tales derechos 
a LA SECRETARÍA. 
 
8. Condición Octava: Estructura Social del Concesionario. 
 
Durante el plazo de vigencia de la Concesión, EL CONCESIONARIO deberá mantener el carácter legal 
de sociedad mercantil y sus estatutos sociales deberán prever todas y cada una de las limitaciones de 
transmisión previstas en el presente Título de Concesión, en el entendido que no se podrán modificar 
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sin la previa autorización por escrito del SAASCAEM o LA SECRETARÍA. El acta constitutiva de EL 
CONCESIONARIO que contiene los estatutos sociales se anexa en copia certificada al presente Título 
de Concesión como Anexo 1 (Acta Constitutiva).  
 
EL CONCESIONARIO en ningún caso podrá declarar dividendos en efectivo o en especie o cualquier 
otro pago similar o análogo antes de la culminación total de las Obras de la Autopista y la expedición 
por parte del SAASCAEM de la Autorización de Inicio de Operación de la Autopista. En todo caso, el 
pago de dividendos quedará sujeto a lo que se establezca al respecto en el Fideicomiso de 
Administración siempre y cuando no se viole ninguna de las disposiciones contractuales contraídas 
con los Acreedores. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será causa de revocación de la 
Concesión.  
 
A partir de la Fecha de Inicio del Título de Concesión, EL CONCESIONARIO podrá modificar su 
estructura de capital directa, indirecta o neutra, tanto en el monto como en los socios o accionistas a 
quien represente dicho capital, para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente por escrito 
acompañada de la documentación que soporte dicha modificación. 
 
I. Una vez recibida la solicitud, el SAASCAEM contará con un plazo de hasta 60 (sesenta) días 

naturales para otorgar por escrito su autorización para la realización de dicha modificación, la 
cual únicamente podrá ser negada en los casos siguientes: 
 
a) Se sustituya a cualquiera de los socios o accionistas originales que, en su caso, 

hubieran acreditado la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera que 
sirvió como base para emitir el fallo a su favor en términos de los Documentos del 
Concurso, a menos que el o los nuevos socios de EL CONCESIONARIO satisfaga(n), en 
forma similar o superior, los requisitos acreditados del socio o accionista sustituido a 
través de cualquiera de los esquemas que para tales efectos se señale a satisfacción 
del SAASCAEM.  

 
b) Deje de cumplirse con alguno de los requisitos establecidos en la Concesión. 
 
c) Se afecte negativamente la situación económica o financiera de EL CONCESIONARIO 

o su capacidad para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Título de 
Concesión o en la Legislación Aplicable. 

 
d) No se cumplan las disposiciones en materia de concentraciones previstas en la Ley 

Federal de Competencia Económica. 
 
II. No se requerirá autorización del SAASCAEM cuando se incorporen nuevos socios o 

accionistas y dicho acto no tenga como efecto que los socios o accionistas originales pierdan 
el control directo o indirecto de EL CONCESIONARIO. 

 
Para efectos del párrafo anterior, se entiende por control, la capacidad de los socios o 
accionistas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 
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a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de 
accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de 
los consejeros, administradores o sus equivalentes de EL CONCESIONARIO. 

 
b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer 

el voto respecto de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de EL 
CONCESIONARIO. 

 
c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales 

políticas de EL CONCESIONARIO, ya sea a través de la propiedad de valores, por 
contrato o de cualquier otra forma. 

 
En este supuesto EL CONCESIONARIO deberá entregar al SAASCAEM, la totalidad de la 
información y documentación que acredite la incorporación de nuevos socios o accionistas y 
que dicho acto no tiene como efecto que los socios o accionistas originales pierdan el control 
directo o indirecto de EL CONCESIONARIO, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes 
a dicha incorporación. 
 

III. En caso que la incorporación de nuevos socios o accionistas implique cualquiera de los 
supuestos previstos en los incisos a), b), c) o d) del numeral I anterior, o la pérdida de control 
por parte de los accionistas originales, el SAASCAEM ordenará a EL CONCESIONARIO la 
desincorporación del socio(s) o accionista(s) de que se trate. En este supuesto, EL 
CONCESIONARIO deberá a entregar al SAASCAEM la información y documentación que 
demuestre dicha desincorporación, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales 
contados a partir de la recepción de la notificación correspondiente. 
 

Para que un socio o accionista de EL CONCESIONARIO pueda transmitir la totalidad o parte de su 
participación societaria a un tercero de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
previamente deberá obtener autorización por escrito del SAASCAEM y acreditar ante esta que el 
adquirente se ha subrogado en las obligaciones del enajenante respecto de EL CONCESIONARIO y el 
presente Título de Concesión así como en las obligaciones que en su caso, haya contraído el 
enajenante con LA SECRETARÍA, los Acreedores y/o los tenedores de los títulos emitidos por EL 
CONCESIONARIO.  
 
La sustitución de cualquier socio o accionista sujeto a un procedimiento de concurso mercantil o 
cuando ha sido declarado en concurso mercantil o quiebra podrá realizarse en cualquier tiempo, 
siempre y cuando se obtenga la autorización por escrito de LA SECRETARÍA y cumpla con los 
requisitos señalados en el presente Título de Concesión y en los Documentos del Concurso. 
 
El SAASCAEM en ningún caso podrá negar las autorizaciones a las que se refiere la presente 
Condición sin causa justificada. 
 
9. Condición Novena: Prohibición de Enajenar y Gravar la Concesión. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 17.47 del Código Administrativo del Estado de México, EL 
CONCESIONARIO no podrá ceder, gravar o en cualquier forma enajenar la Concesión ni los derechos 
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y obligaciones conferidos en ésta sin la previa autorización de LA SECRETARÍA, con excepción de los 
derechos de cobro derivados de la Explotación de la Autopista, así como los recursos derivados del 
ejercicio de tales derechos, que EL CONCESIONARIO deberá transmitir al Fideicomiso de 
Administración en cumplimiento del presente Título de Concesión.  
 
LA SECRETARÍA podrá otorgar las autorizaciones para las cesiones a las que se refiere el párrafo 
anterior únicamente cuando se cumpla con lo siguiente: 
 
a) Que EL CONCESIONARIO haya cumplido con todas sus obligaciones derivadas de la 

Concesión a la fecha de la solicitud de autorización a LA SECRETARÍA, para llevar a cabo el 
acto de que se trate. 

 
b) Que haya transcurrido un lapso no menor a 3 (tres) años contados a partir de la Fecha de 

Inicio del Título de Concesión, salvo para el caso de gravar sus partes sociales o acciones en el 
capital de EL CONCESIONARIO a favor de los Acreedores que otorguen el Financiamiento. 
Dicha autorización podrá solicitarse a LA SECRETARÍA en cualquier momento desde el inicio 
de la vigencia de la Concesión. Lo anterior, en el entendido de que, previo a la ejecución de la 
garantía de que se trate, se deberá contar con la autorización de LA SECRETARÍA. 

 
c) En caso de cesión, el cesionario se subrogará en las obligaciones del cedente respecto de la 

Concesión y este tendrá la capacidad para cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas 
de la Concesión. 

 
d) Que EL CONCESIONARIO y/o el cesionario cumplan con las disposiciones en materia de 

concentraciones previstas en la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
e) Que el Cesionario o beneficiario indirecto de la Concesión y los derechos que emanen de ella 

no sea un gobierno o estado extranjero. 
 
En caso de ser procedente, el SAASCAEM determinará en la autorización de transmisión, los 
términos y condiciones aplicables a la misma. 
 
En los casos en que se autorice la constitución de gravámenes se deberá establecer en los contratos 
respectivos que la ejecución de la garantía respectiva en ningún caso otorgará el carácter de 
Concesionaria o socio de la misma, al acreedor o al tercero adjudicatario. Para que la Concesión le 
sea adjudicada al acreedor o tercero adjudicatario, será requisito indispensable que el SAASCAEM 
autorice previamente la respectiva cesión de derechos o la transmisión de la participación social 
correspondiente. 
 
Salvo por lo señalado en la Condición Novena, no podrá haber cambios de control en EL 
CONCESIONARIO sin la autorización previa del SAASCAEM.  
 
Se entenderá como cambio de control cuando cualquier Socio Original grave, otorgue usufructo, 
hipoteque, ceda, transfiera o de cualquier forma enajene u otorgue un derecho de uso de su 
participación en el capital social de EL CONCESIONARIO, a personas distintas de los Socios Originales; 
o, que los Socios Originales, por cualquier causa, incluyendo aumentos de capital en EL 
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CONCESIONARIO o por cualquier acuerdo o convenio, dejen de tener el control efectivo o la facultad 
de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, del presidente del consejo 
de administración o del director general de EL CONCESIONARIO. 
 
EL SAASCAEM en ningún caso podrá negar las autorizaciones a las que se refiere la presente 
Condición sin causa justificada. 
 
10. Condición Décima: Facultad de la Secretaría para otorgar Concesiones y Permisos. 
 
LA SECRETARÍA podrá otorgar otras concesiones, Permisos o celebrar convenios de coordinación con 
otras Entidades Federativas para diseñar, construir, operar, mantener, conservar o explotar otras 
vías, autopistas puentes, o cualquier otro proyecto o infraestructura, conforme a la Legislación 
Aplicable, aun cuando dichas concesiones pudieran afectar el desempeño económico de la 
Concesión. 
 
En este caso, a partir de la fecha de inicio de operación de la otra concesión o Permiso de que se 
trate, que pudiera afectar el desempeño económico de la presente Concesión y hasta dentro 4 
(cuatro) años posteriores a dicho inicio de operación, EL CONCESIONARIO podrá solicitar a LA 
SECRETARÍA medidas compensatorias por la disminución en los ingresos de la Concesión derivada de 
la operación de la nueva concesión, para lo cual será necesario que acredite: 
 
a) La disminución real en el número de vehículos que transiten en la Autopista. 
 
b) La relación de causa y efecto entre dicha disminución y la entrada en operación de la nueva 

concesión. 
 
c) Que dicho efecto negativo haya estado vigente por un plazo no menor de 12 (doce) meses 

anteriores a la fecha de la reclamación. 
 
d) Que dicha disminución de tránsito haya afectado negativamente los ingresos por la 

Explotación de la Concesión, conforme a los estados financieros dictaminados por un auditor 
externo contratado por EL CONCESIONARIO y aprobado por el SAASCAEM. 

 

En el caso que se describe en esta Condición, LA SECRETARÍA con base en los estudios que se 
contraten con terceros especializados en la materia de que se trate, autorizará el monto y la forma 
de la compensación a que haya lugar, así como cualquier otro término o condición que se requiera y, 
en su caso, se procederá en términos de la Condición Cuadragésima del presente Título de 
Concesión. 
 
Las medidas compensatorias señaladas en la presente Condición únicamente serán aplicables si EL 
CONCESIONARIO se encuentre en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo derivadas de la 
Concesión y que no le haya sido aplicada sanción alguna de las señaladas en la Condición 
Cuadragésima Novena. Sanciones, en los 365 días previos a aquel en que haya hecho la solicitud de 
medidas compensatorias.  
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II. Sección Segunda. Derecho de Vía y Permisos. 
 
11. Condición Décima Primera: Liberación del Derecho de Vía. 
 
La liberación del Derecho de Vía necesario para la construcción de la Autopista se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 
a) EL CONCESIONARIO será responsable de aportar en tiempo y forma los elementos humanos y 

materiales, así como los recursos económicos del Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, 
los cuales constituirán el patrimonio del Fideicomiso del Derecho de Vía y cuyo destino será la 
adquisición de los predios y bienes distintos de la tierra, a favor del Gobierno del Estado de 
México, así como lo relacionado con el cambio de uso de suelo, pago de derechos y de servicios 
en general, incluyendo los costos relacionados con las gestiones para dicha liberación. 

 
En este sentido, EL CONCESIONARIO deberá realizar sus mejores esfuerzos para adquirir el 
Derecho de Vía que se requiera para implementar el Proyecto mediante la vía convencional. No 
obstante, lo anterior, en caso de que por alguna cuestión de hecho o jurídica no le sea posible 
liberar del Derecho de Vía deberá solicitar al SAASCAEM o a LA SECRETARÍA su intervención a 
efecto de que coadyuven en la liberación y en caso de ser necesario emitan el acto de 
autoridad a que hace referencia el inciso b) siguiente.  

 
 
b) El SAASCAEM, atendiendo a las facultades que la Legislación Aplicable de la materia le otorgan, 

será corresponsable con EL CONCESIONARIO en caso de que sea necesario emitir un acto de 
autoridad en materia de expropiaciones, así como llevar a cabo las gestiones administrativas 
que resulten necesarias atendiendo a la naturaleza de los actos de liberación del Derecho de 
Vía. 

 
Una vez que tenga integrado el expediente de que se trate, EL CONCESIONARIO lo remitirá al 
SAASCAEM para su revisión, quien tendrá un plazo de 30 (treinta) Días Hábiles, prorrogable por 30 
(treinta) Días Hábiles más, previa notificación a EL CONCESIONARIO para hacer la verificación física 
del Derecho de Vía de la Autopista y la revisión del expediente antes mencionado.  
 
Una vez concluido dicho plazo sin que hubiera observaciones al respecto, el SAASCAEM fijará el lugar, 
fecha y hora en que se llevará a cabo el levantamiento del acta de reconocimiento del Derecho de Vía 
liberado; la formalización de dicho documento no deberá exceder un plazo de 3 (tres) meses, 
contados a partir de la fecha en que EL CONCESIONARIO hizo la entrega del expediente respectivo. 
 
El acta de reconocimiento del Derecho de Vía se agregará como Anexo 5 (Entrega del Derecho de Vía) 
del presente Título de Concesión.  
 
La liberación del Derecho de Vía que se requiere para implementar el Proyecto se realizará de 
conformidad con el programa de liberación del derecho de vía, que forma parte del Anexo 9 
(Programa de Construcción). 
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EL CONCESIONARIO está obligado a liberar el Derecho de Vía de manera oportuna para el desarrollo 
de la Autopista. Cualquier retraso o falta de liberación del Derecho de Vía por causas no imputables a 
EL CONCESIONARIO o al SAASCAEM o la SECRETARÍA, se estará a lo dispuesto en la Condición 
Trigésima Novena del presente Título de Concesión.  
 
12. Condición Décima Segunda: Uso y aprovechamiento del Derecho De Vía.  
 
LA SECRETARÍA o el SAASCAEM se reservan la facultad de otorgar Permisos a terceros para el 
aprovechamiento del Derecho de Vía, en cuyo caso comunicará a EL CONCESIONARIO dicho 
otorgamiento a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y facilite al particular la 
ejecución de los trabajos que correspondan dentro del Derecho de Vía. Para efectos de dichos 
permisos no se requerirá autorización o consentimiento por parte de EL CONCESIONARIO. 
 
EL CONCESIONARIO tendrá derecho a cobrar la contraprestación a los permisionarios previa 
autorización del SAASCAEM. 
 
Salvo autorización expresa del SAASCAEM, EL CONCESIONARIO no podrá permitir a terceros ni podrá 
disponer en beneficio propio del Derecho de Vía para actividades distintas a las que tiene 
expresamente permitidas en términos de la Condición Décima Tercera del presente Título de 
Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO deberá formular las denuncias que procedan ante las Autoridades 
Gubernamentales competentes, e informar al SAASCAEM dentro de los 10 (diez) Días posteriores a 
que tenga conocimiento del establecimiento de cualquier acceso irregular a la Autopista, invasiones 
al Derecho de Vía o actividades encaminadas a su aprovechamiento sin permiso de LA SECRETARÍA o 
del SAASCAEM. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con las disposiciones que en materia de uso y 
aprovechamiento del Derecho de Vía establece el Código Administrativo del Estado de México y el 
Reglamento de Comunicaciones del Estado de México, así como con las demás disposiciones de la 
Legislación Aplicable. 
 
13. Condición Décima Tercera: Plan general para el ordenamiento del uso y aprovechamiento 

del Derecho de Vía. 
 
EL CONCESIONARIO, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título de Concesión y con la 
Legislación Aplicable, llevará a cabo el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía, en los términos y 
condiciones que sean autorizados por el SAASCAEM de tiempo en tiempo y, en todo caso, deberá 
prestar los Servicios Auxiliares y conexos que se señalan en el Anexo 6 (Servicios Conexos y 
Auxiliares). 
 
14. Condición Décima Cuarta: Permisos necesarios para la realización del Proyecto. 
 
La gestión y obtención de los Permisos necesarios para la construcción de la Autopista se llevará a 
cabo conforme a lo siguiente: 
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a) EL CONCESIONARIO será responsable de aportar en tiempo y forma los elementos humanos y 
materiales, así como los recursos económicos necesarios para la tramitación y obtención de 
todos los Permisos requeridos para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, 
Conservación y Explotación de la Autopista, los cuales deberán obtenerse para sí, a favor del 
Gobierno del Estado, o del SAASCAEM, según sea el caso. 
 
 

b) El SAASCAEM, atendiendo a las facultades que la Legislación Aplicable de la materia le 
otorgan, será corresponsable con EL CONCESIONARIO en caso de que sea necesario emitir un 
acto de autoridad, así como llevar a cabo las gestiones administrativas que resulten necesarias 
atendiendo a la naturaleza de los actos relacionados con los Permisos. 

 
Entre los Permisos que estarán a cargo de EL CONCESIONARIO se encuentran: 
 
(i) La Manifestación de Impacto Ambiental. 

 
(ii) Los que se requieran del Instituto Nacional de Antropología e Historia relativos a los Derechos 

de Vía. 

 
(iii) Los de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua y Petróleos 

Mexicanos relacionados con los Derechos de Vía. 

 
(iv) Los de conexión o cruce de vías de comunicación de jurisdicción federal, estatal o municipal. 

 

(v) Los que se requieran para el uso de explosivos 

 
(vi) Los que se requieran sobre balizamiento en los cruces para disminuir la velocidad, cambios de 

uso de suelo; expedición de constancia de verificación de no propiedad municipal; instalación 

de luminarias; licencias de construcción; licencias de uso de suelo; licencia de demolición 

total o parcial; poda de área verde o de uso común; rehabilitación de luminarias; visto bueno 

ambiental y para la autorización de poda, trasplante o derribo de árboles; cédula informática 

de zonificación; así como los que se requieran para el trámite de la licencia de excavación, 

rellenos o movimientos de la tierra.  

 
En todo caso, EL CONCESIONARIO igualmente asumirá los costos que se deriven del cumplimiento de 
cualesquiera de los Permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto, incluyendo los resolutivos en 
materia de impacto ambiental. 
 
La lista no pretende ser exhaustiva, ni exime a EL CONCESIONARIO de la obligación de gestionar, 
obtener, verificar y cumplir, de conformidad con la Legislación Aplicable, los Permisos que se 
requieran para el desarrollo del Proyecto. 
 
Al término de la Concesión, EL CONCESIONARIO se obliga a ceder a favor del Gobierno del Estado 
todos los Permisos de su titularidad necesarios para la Operación de la Autopista, de manera 
gratuita, libres de todo gravamen, limitación de dominio, derechos de opción, promesas de 
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transmisión, licencias de uso o explotación, así como cualquier otro derecho por el cual EL 
CONCESIONARIO o cualquier tercero pueda directa o indirectamente usar, aprovechar o en cualquier 
forma explotar directa o indirectamente los derechos relacionados con los Permisos señalados en 
esta Condición o limitar en cualquier forma el uso, aprovechamiento o explotación total de tales 
Permisos a LA SECRETARÍA. 
 
Cualquier falta de obtención de un Permiso por causas no imputables a EL CONCESIONARIO, al 
SAASCAEM o a LA SECRETARÍA, se estará a lo dispuesto en la Condición Trigésima Novena del 
presente Título de Concesión.  
 
III. Sección Tercera. Aspectos técnicos de la Construcción de la Autopista  
 
15. Condición Décima Quinta: Normas y Especificaciones Técnicas. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a realizar todos los procesos, actividades, estudios, investigaciones, 
obras y actos que sean necesarios para cumplir en todo momento con las Normas Oficiales 
Mexicanas, los Estándares y las Especificaciones Técnicas aplicables para llevar a cabo el Diseño, 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Autopista, así como el, ya 
sea que se encuentren vigentes al momento de formalizar el presente Título de Concesión, o bien, las 
que sean expedidas durante el plazo de vigencia del mismo.  
 
EL CONCESIONARIO contará con un plazo de hasta 12 (doce) meses contados a partir de la Fecha de 
Inicio del Título de Concesión para acreditar ante el SAASCAEM que se encuentra certificado en 
sistemas de gestión en relación con las normas ISO-9001, ISO-14001 y OSHAS-18001/ISO 45001. 
16. Condición Décima Sexta: Proyecto Ejecutivo. 
 
EL CONCESIONARIO llevará a cabo el Proyecto Ejecutivo de la Autopista, con base en el Proyecto del 
Concursante y asumirá plena responsabilidad sobre los mismos. LA SECRETARÍA y el SAASCAEM no 
aceptarán, ni asumirán ninguna responsabilidad derivada de errores, omisiones o inconsistencias que 
el Proyecto del Concursante o los Proyectos Ejecutivos de la Autopista, que pudieran presentar 
durante su ejecución en campo. 
 
EL CONCESIONARIO elaborará el Proyecto Ejecutivo de la Autopista, para el cual contará con un plazo 
de hasta 6 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del Título de Concesión para concluir la 
elaboración y entregar la totalidad del mismo, para lo cual deberá presentar al SAASCAEM toda la 
información y documentación relacionada con el Proyecto Ejecutivo. 
 
EL CONCESIONARIO podrá realizar entregas parciales del Proyecto Ejecutivo de que se trate, antes 
de los plazos anteriormente, a efecto de que el SAASCAEM analice y, en su caso, apruebe la sección 
del Proyecto Ejecutivo correspondiente y, en su caso, otorgue la Autorización para el inicio de 
construcción. 
 
En caso de que EL CONCESIONARIO prevea algún retraso en la elaboración y entrega de alguno de los 
Proyectos Ejecutivos a que se refieren los incisos anteriores, que no constituyan un evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor podrá presentar ante el SAASCAEM una solicitud de prórroga respecto de la 
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entrega de los Proyectos Ejecutivos de la Autopista, en términos de la Condición Trigésima Octava del 
presente Título de Concesión. 
 
En caso de retrasos por causas imputables a EL CONCESIONARIO, la prórroga, que en su caso se 
conceda, no dará lugar al reconocimiento de sobrecostos con cargo al Monto Total de Inversión de la 
Autopista. 
 
El SAASCAEM, contará con un plazo que no podrá exceder de 1 (un) mes, contado a partir de la fecha 
de recepción de la sección o la totalidad del Proyecto Ejecutivo que le haya sido presentado, 
pudiendo prorrogar el plazo de revisión respectivo, tomando en cuenta su complejidad y 
particularidades; para emitir su aprobación definitiva. En el plazo antes señalado el SAASCAEM 
deberá obtener el visto bueno del Proyecto Ejecutivo por parte de las autoridades federales o 
estatales que correspondan y contar con la validación del Supervisor. 
 
En caso de que se lleguen a otorgar las prórrogas a que se refieren los párrafos anteriores, el 
SAASCAEM determinará la conveniencia de modificar el Anexo 9 (Programa de Construcción), en 
términos de la Condición Cuadragésima. 
 
Para efectos de la elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo de la Autopista, EL 
CONCESIONARIO podrá realizar erogaciones en conceptos distintos a los estrictamente relacionadas 
con el mismo, las cuales deberán ser acreditados y autorizados ante el SAASCAEM para su validación 
y aprobación respectiva; el cual se adjuntará en versión digital al presente Título de Concesión como 
Anexo 7 (Proyecto Ejecutivo). 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a cubrir todos los costos y gastos que se requieran y a realizar todos los 
actos materiales y jurídicos necesarios para realizar las Obras conforme al Proyecto Ejecutivo de la 
Autopista y a lo establecido en el presente Título de Concesión, incluyendo la corrección de cualquier 
error, omisión o incongruencia que pudieran presentar el mismo; así como a realizar cualquier 
estudio, análisis, verificación, obra, edificación, reconstrucción, reposición, suministro o instalación 
necesarios para la realización de las Obras correspondientes y su puesta en Operación. 
 
EL CONCESIONARIO no tendrá derecho a reclamación o restitución alguna por llevar a cabo las Obras 
conforme al Proyecto Ejecutivo de la Autopista, aún en el caso que existieren volúmenes adicionales 
al momento de la ejecución de las mismas.  
 
Si como resultado de la ejecución del Proyecto Ejecutivo de la Autopista resultaren volúmenes de 
obra inferiores a los previstos en el Presupuesto de Construcción, los ahorros que deriven de dicha 
circunstancia se compensarán con cualquier excedente derivado de un volumen de las Obras mayor al 
previsto en el Presupuesto de Construcción. En caso de que como resultado de la compensación 
anterior: 
 
a) Aún existieren ahorros en el Presupuesto de Construcción, estos se destinarán a incrementar 

el Fondo para Obras Adicionales, salvo acuerdo en contrario del SAASCAEM; 
 
b) Resultaren importes de obra mayores, los costos adicionales en el Presupuesto de 

Construcción correrán enteramente a cargo de EL CONCESIONARIO y no dará lugar a 
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responsabilidad alguna por parte de LA SECRETARÍA ni del SAASCAEM, lo anterior siempre 
que dichas obras no deriven de situaciones imprevisibles, resultado de condiciones 
geotécnicas o hidrológicas; en este caso, se estará a lo dispuesto en la Condición Décima 
Octava del presente Título de Concesión. 

 
17. Condición Décima Séptima. Inicio de Construcción de la Autopista. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Condición Décima Sexta. Proyecto Ejecutivo anterior, a partir de la 
aprobación del Proyecto Ejecutivo de la Autopista, EL CONCESIONARIO deberá presentar ante el 
SAASCAEM, en un plazo no mayor a 1 (un) mes, la Solicitud de Expedición de la Autorización para el 
Inicio de Construcción, firmada por su representante legal conforme al formato y requisitos 
contenidos en el Anexo 8 (Solicitud de Expedición de la Autorización para el Inicio de Construcción).  
 
Lo anterior en el entendido que solo podrá iniciar la Construcción de la Autopista, siempre y cuando 
se hayan obtenido los Permisos necesarios para tal efecto, a que se refiere la Condición Décima 
Cuarta y se cuente con por lo menos el 80% (ochenta por ciento) del Derecho de Vía liberado de la 
Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO deberá iniciar la Construcción de la Autopista en el plazo señalado en la 
Autorización para el Inicio de Construcción de estas y no podrá, bajo ninguna circunstancia, dar inicio 
a las mismas sin la previa expedición por escrito de dicha autorización por parte del SAASCAEM. 
 
En el supuesto que el SAASCAEM otorgue una prórroga a los plazos previstos en la presente 
Condición derivado de lo previsto en la Condición Trigésima Novena, la modificación, en su caso, de 
la fecha de terminación de las Obras y/o de la Fecha de Inicio de Operación indicadas en el Programa 
de Construcción se hará en términos que se modifiquen en la menor medida posible. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a realizar las Obras en estricto apego a los Proyectos Ejecutivos y las 
Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo 23 (Especificaciones Técnicas) y la Legislación 
Aplicable, incluyendo lo establecido en la manifestación de impacto ambiental, el dictamen de 
autorización del mismo, en los programas de mitigación, compensación y restauración ambiental, en 
los estudios técnicos justificativos y en sus respectivos resolutivos de autorización emitidos por la 
Autoridad Gubernamental de que se trate. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a asignar durante cada etapa de la obra a personal especializado en 
materia ambiental para la ejecución de las actividades de prevención, mitigación, compensación y 
restauración ambiental. En caso de que EL CONCESIONARIO lleve a cabo contrataciones para la 
Construcción, el especialista ambiental de EL CONCESIONARIO será responsable de coordinar los 
trabajos de cumplimiento ambiental. 
 
En caso de que el SAASCAEM lo considere necesario, podrá solicitar a EL CONCESIONARIO una 
descripción a mayor detalle de las actividades, subactividades y conceptos de obra a realizar durante 
la Construcción de la Autopista. 
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EL CONCESIONARIO se obliga a utilizar en la Construcción de la Autopista exclusivamente materiales 
nuevos y de primera calidad, así como métodos, fórmulas, procedimientos y técnicas debidamente 
probados y que cumplan con las Prácticas Prudentes de la Industria. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a adquirir los derechos necesarios para la explotación de los bancos de 
materiales y depósitos que requiera, así como cualquier otro bien mueble o inmueble necesario para 
la realización de las Obras. Para efectos de lo anterior, EL CONCESIONARIO se obliga a realizar los 
estudios ambientales y gestiones ante las Autoridades Gubernamentales correspondientes para 
obtener cualquier tipo de autorización, incluyendo la autorización en materia ambiental para la 
explotación de bancos de materiales y de bancos de tiro, así como las labores de mitigación ecológica 
establecidas que, en general, comprenden el drenaje de la excavación, el abatimiento de taludes, la 
conformación del terreno en el área de préstamo, su cobertura con el material del despalme y la 
reforestación con especies nativas. 
 
EL CONCESIONARIO será el único responsable de los daños, defectos o vicios de la Construcción de la 
Autopista, así como de los daños y perjuicios que estas causen al Gobierno del Estado o a terceros en 
sus bienes o personas. Cualquier reparación, obra adicional o corrección que requieran la Obras o el 
pago de los daños y perjuicios causados por estas a terceros serán cubiertas exclusivamente por EL 
CONCESIONARIO. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a atender las visitas de inspección de cualquier Autoridad 
Gubernamental, así como a solventar, técnica y económicamente, las medidas correctivas, las multas 
y sanciones, suspensiones y revocaciones derivadas de las mismas o de cualquier otro acto 
administrativo.  
 
Asimismo, EL CONCESIONARIO se obliga a atender y cubrir económicamente, reclamaciones de 
terceros y daños ambientales derivados del incumplimiento de la Legislación Aplicable y de los 
términos y condicionantes ambientales a las que está sujeto el Proyecto, como consecuencia de la 
Construcción de la Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO deberá apegarse en todo momento al Anexo 9 (Programa de Construcción), en 
el entendido que dichos programas no podrán modificarse salvo por causa debidamente justificada o 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previa aprobación del SAASCAEM, para lo cual, EL CONCESIONARIO 
deberá solicitarlo por escrito ante el SAASCAEM procurando, en la medida de lo posible, no 
modificar la Fecha de Inicio de Operación.  
 
El incumplimiento a los Programas antes mencionados por parte de EL CONCESIONARIO lo hará 
acreedor a las sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Condición 
Cuadragésima Novena del presente Título de Concesión. 
 
18. Condición Décima Octava. Obras Adicionales. 
 
Para que proceda la realización de Obras Adicionales, éstas deberán estar previamente autorizadas 
y/o solicitadas por escrito por el SAASCAEM, en los términos de la presente Condición, en el 
entendido que para que resulten procedentes deberán derivarse de cuestiones distintas a la 
ejecución de los Proyectos Ejecutivos, ser adicionales a las consideradas en el catálogo de conceptos 
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incluido en la Propuesta del Concursante Ganador y no ser resultado de prácticas de ingeniería 
inadecuadas o promociones indebidas por parte de EL CONCESIONARIO ante los vecinos de la zona 
que soliciten trabajos no comprendidos en los Proyectos Ejecutivos. 
 
Para los fines de este Título de Concesión se considerarán como Obras Adicionales todas aquellas 
distintas a las previstas en los Proyectos Ejecutivos, entre las que se encuentran las siguientes: 
 
a) Obras que se requieren por razones sociales, ambientales o arqueológicas; 

 
b) Obras inducidas adicionales;  

 
c) Obras de drenaje adicionales;  

 
d) Proyecto y construcción de nuevas estructuras de cruce y, en general, cualquier Obra 

Adicional u obra inducida, cuya justificación esté analizada y avalada por el SAASCAEM. 
 

e) Cualesquier obras de regeneración urbana. 
 

f) Proyectos que se ejecuten en las áreas de influencia de la Concesión.  
 

Si durante la ejecución de las Obras surgen trabajos relacionados con Obras Adicionales se procederá 
como sigue: 
 
a) Cuando EL CONCESIONARIO o el Supervisor, detecten la necesidad de realizar una Obra 

Adicional, lo comunicarán al SAASCAEM, mediante la anotación correspondiente en la 
bitácora de la obra. 

 
b) En un plazo que no deberá exceder los 10 (diez) Días, EL CONCESIONARIO elaborará un 

presupuesto de los trabajos necesarios: estudios, proyecto, construcción y lo someterá a la 
consideración del Supervisor, para que una vez incorporadas sus observaciones sea 
presentado al SAASCAEM para su aprobación. 
 

c) Si el SAASCAEM considera que son procedentes, notificará a EL CONCESIONARIO para que 
inicie los trabajos, informando previamente al Comité Técnico del Fideicomiso de 
Administración.  
 

Cuando el SAASCAEM solicite a EL CONCESIONARIO la realización de Obras Adicionales deberá 
notificarle los términos y condiciones para su ejecución. 
 
En cualquier caso, el costo de las Obras Adicionales será cubierto con cargo al Fondo para Obras 
Adicionales que EL CONCESIONARIO deberá constituir en el Fideicomiso de Administración por la 
cantidad de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), en el entendido que una vez 
aprobada la Obra Adicional de que se trate, EL CONCESIONARIO deberá aportar al Fondo para Obras 
Adicionales los recursos necesarios para su realización.  
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En caso que el referido fondo se agote y se requiera la realización de inversiones adicionales para 
continuar con la realización de Obras Adicionales EL CONCESIONARIO lo comunicará por escrito al 
SAASCAEM, en cuyo caso, acordarán los términos y condiciones para su realización. 
 
En caso que el Fondo para Obras Adicionales no se utilice o se utilice parcialmente a la Fecha de 
Inicio Total de Operación de la Autopista, el total o el remanente, podrá ser considerado para Obras 
Adicionales futuras que sean requeridas por el SAASCAEM.  
 
EL CONCESIONARIO será el responsable de llevar a cabo con cargo al Fondo de Obras Adicionales, los 
gastos para la liberación del derecho de vía correspondiente y los estudios de impacto ambiental que 
sean necesarios para obtener las autorizaciones que correspondan a las Obras Adicionales, 
incluyendo las fianzas que le pudieran requerir para el cumplimiento de la MIA respectiva. 
 
EL CONCESIONARIO ejecutará las Obras Adicionales de conformidad con los precios unitarios que 
apruebe el Supervisor, en la inteligencia de que en ningún caso estos serán mayores a los propuestos 
para la ejecución de las Obras en la propuesta del Concursante Ganador, actualizados mediante el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
 
19. Condición Décima Novena. Plazo de Construcción de la Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO deberá concluir la Construcción de la Autopista de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Respecto de la Autopista, contará con un plazo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de 

la fecha en que el SAASCAEM emita la primera Autorización para el Inicio de Construcción de 
la Autopista. 

 
En el caso de que EL CONCESIONARIO no cumpla con los plazos antes referidos, por causas 
imputables a él, se hará acreedor a una sanción económica equivalente a 1,000 (un mil) UMA, por 
cada día de atraso en la terminación de la Autopista, conforme a lo establecido en la presente 
Concesión, sin perjuicio del derecho de LA SECRETARÍA de revocar la presente Concesión en 
términos de lo dispuesto en el presente Título de Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO asume la obligación de asegurar la calidad en la realización de la Autopista para 
lo cual deberá: 
 
a) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual deberá ser entregado 

al SAASCAEM en un plazo no mayor a 30 (treinta) Días Hábiles contados a partir de la Fecha 
de Inicio del Título de Concesión.  

 
El Sistema de Gestión de Calidad deberá describir cómo se desempeñarán los trabajos de 
Construcción de la Autopista, en el entendido que el SAASCAEM lo aprobará y se reserva el 
derecho de proponer cambios a los documentos y de supervisar su cumplimiento en 
cualquier momento durante la vigencia de la Concesión a través del Procedimiento de 
Revisión previsto en el Anexo 25 (Procedimiento de Revisión), por tanto, se mantendrá activo 
durante el plazo de Construcción de la Autopista y formará parte de este Título de Concesión 
como Anexo 18 (Sistema de Gestión de Calidad). 
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b) Presentar como documentos de control de calidad un manual de administración de calidad y 

los planes de calidad aplicables a la realización del Proyecto, que cumplan cuando menos con 
los requerimientos de las normas ISO9001:2015 e ISO10005, así como el programa de 
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
c) Designar a una persona encargada del Sistema de Gestión de la Calidad, quien será 

responsable de su aplicación y de reportar los resultados obtenidos. 
 
d) Construir la Autopista en condiciones que permitan un tránsito fluido y seguro a los usuarios 

y eviten su deterioro progresivo, para lo cual deberá cumplir con todas las disposiciones 
establecidas por LA SECRETARÍA. 
 

20. Condición Vigésima. Terminación de la Construcción de la Autopista.  

 
Concluida la Construcción de la Autopista, conforme a la Propuesta del Concursante Ganador, EL 
CONCESIONARIO en un plazo no mayor a 5 (cinco) Días Hábiles deberá expedir el Aviso de 
Terminación de Obra Parcial o Total, según sea el caso, conforme al Anexo 11 (Formato Técnico para 
el Aviso de Terminación de Obra), el cual deberá estar firmado por su representante legal y avalado 
por el Supervisor.  
 
En dicho aviso se deberá notificar al SAASCAEM, bajo protesta de decir verdad, que las Obras 
cumplen con el Proyecto Ejecutivo Autopista y demás términos y condiciones establecidos en este 
Título de Concesión. 
 
El SAASCAEM, deberá programar un recorrido por la Autopista al cual deberá convocar previamente 
y por escrito a EL CONCESIONARIO y al Supervisor para verificar que los trabajos de Construcción 
respectivos se encuentran debidamente concluidos, instrumentando para ello el acta circunstanciada 
en la que se haga constar dicha conclusión. En el caso de la Autopista sin este requisito no se podrá 
emitir la Autorización de Inicio de Operación. 
 
En caso de que existan trabajos menores pendientes de realizar que no afecten la seguridad en la 
Operación de la Autopista y que permitan la Operación de la misma, EL CONCESIONARIO deberá 
emitir, con la conformidad del Supervisor, la lista de trabajos por realizar y el plazo en el que se 
compromete a realizarlos.  
 
En este caso, el SAASCAEM, podrá autorizar el inicio de Operación solicitado y fijará el plazo previsto 
para la conclusión de los trabajos faltantes con la opinión al respecto del Supervisor. Conforme a lo 
anterior, EL CONCESIONARIO se obliga a realizar los trabajos pendientes en el plazo al que se haya 
comprometido; en caso contrario se le aplicará una sanción de 200 (doscientos) UMA por cada día de 
atraso contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo que se le haya otorgado 
conforme a esta Condición. 
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IV. Sección Cuarta. Supervisión de la Construcción y Operación de la Autopista 

 
21. Condición Vigésima Primera. Supervisión del SAASCAEM. 
 
Con objeto de verificar el cumplimiento de los Proyectos Ejecutivos en la Construcción de la 
Autopista se llevará a cabo en forma independiente la inspección, verificación, vigilancia y 
supervisión de la misma por parte del SAASCAEM el Supervisor y EL CONCESIONARIO. 
 
LA SECRETARÍA por sí, a través del SAASCAEM o del Supervisor, según sea el caso; llevará a cabo la 
inspección, verificación, vigilancia y supervisión de la Construcción de la Autopista, así como de la 
Operación de la Autopista, de conformidad con la Legislación Aplicable, para lo cual podrá requerir a 
EL CONCESIONARIO en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, legales, administrativos, 
financieros y estadísticos, así como llevar a cabo las visitas de inspección o verificación pertinentes 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables. 
 
22. Condición Vigésima Segunda: Supervisor. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a hacer que el fiduciario en el Fideicomiso de Administración, con 
cargo al patrimonio fideicomitido, contrate al Supervisor quien tendrá a su cargo las obligaciones de 
supervisión en la etapa de Construcción y/u Operación que se señalan en el Anexo 14 (Supervisión de 
la Construcción y de la Operación). 
 
Para dichos efectos, a partir de la Fecha de Inicio del Título de Concesión y antes de la emisión de la 
Solicitud de Expedición de la Autorización para el Inicio de Construcción de la Autopista, el 
SAASCAEM, remitirá al fiduciario del Fideicomiso de Administración la designación del Supervisor, 
quien deberá ser una persona moral de amplia experiencia en temas de supervisión, para que el 
fiduciario lo convoque para presentar la cotización respectiva para los términos y alcances de los 
trabajos referidos en la presente Condición. Una vez recibidas la cotización respectiva, se remitirá al 
SAASCAEM para que este proceda a su revisión y análisis, con base en el cual emitirá la “no objeción” 
que proceda. 
 
El Supervisor deberá estar contratado y en funciones con la antelación necesaria para la realización 
de sus actividades, entre las cuales se encuentra la revisión de los Proyectos Ejecutivos.  
 
La disposición de los recursos para el pago del Supervisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso de 
Administración estará sujeta únicamente a la aprobación del SAASCAEM por lo que no será necesaria 
la autorización de EL CONCESIONARIO. 
 
La previsión para que el fiduciario pueda cubrir los honorarios por los servicios del Supervisor 
durante la etapa de Construcción, incluidas las Obras Adicionales será de hasta el 3% (tres por 
ciento) del valor total del monto total de Construcción de la Autopista y en su caso de las Obras 
Adicionales, sin incluir el IVA. EL CONCESIONARIO deberá obligatoriamente gestionar el pago 
mensual por concepto de honorarios y gastos del Supervisor ante el fiduciario en el Fideicomiso de 
Administración.   
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En caso que los Acreedores de EL CONCESIONARIO requieran de un tercero independiente, distinto 
al Supervisor, los honorarios por los servicios prestados serán de hasta el 1% (uno por ciento) del 
valor total del monto total de Construcción de la Autopista y en su caso de las Obras Adicionales, sin 
incluir el IVA. 
 
El Supervisor reportará directamente al SAASCAEM, así como al Comité Técnico del Fideicomiso de 
Administración y deberá satisfacer las necesidades mínimas que al efecto le solicite la primera. 
 
El SAASCAEM podrá solicitar al fiduciario del Fideicomiso de Administración la remoción del 
Supervisor cuando medie causa justificada para ello. La contratación de un nuevo Supervisor se 
llevará a cabo en términos de lo establecido en la presente Condición. Hasta que el nuevo Supervisor 
tome posesión de su cargo, el anterior continuará desempeñando sus funciones, salvo solicitud 
expresa en contrario por parte del SAASCAEM. 
 
El Supervisor realizará sus actividades de acuerdo con lo previsto en el Anexo 14 (Supervisión de la 
Construcción y de la Operación) y en apego a lo dispuesto en el Anexo 15 (Requerimientos de 
Operación de la Autopista) y en el Anexo 16 (Calificación del estado físico y de los servicios de 
Operación de la Autopista. Evaluación del cumplimiento de los indicadores de servicio de 
Mantenimiento y Rehabilitación y de los indicadores de Operación. Penas convencionales) del 
presente Título de Concesión. 
 
23. Condición Vigésima Tercera: Supervisión de EL CONCESIONARIO. 
 
EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo el control de calidad de los materiales y el Sistema de Gestión 
de la Calidad, así como vigilar que las Obras se apeguen a lo establecido en los Proyectos Ejecutivos, 
las Especificaciones Técnicas, los Permisos, las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares en 
términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Legislación Aplicable. 
 
También estará obligada a entregar diariamente copia de los documentos de control de calidad al 
Supervisor y será la única responsable de los resultados de la Construcción de la Autopista, en el 
entendido que el costo de dichas actividades deberá estar incluido en los costos indirectos de las 
Obras. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a entregar al SAASCAEM, dentro de los 6 (seis) primeros meses de 
cada año, sus estados financieros auditados por un contador público independiente al cierre de cada 
ejercicio y sus estados financieros internos trimestrales en el mes inmediato siguiente concluido el 
trimestre del que se trate. 
 
EL CONCESIONARIO entregará mensualmente al SAASCAEM, dentro de los 10 (diez) primeros Días 
Hábiles correspondientes, un informe de tránsito e ingresos, el cual deberá contener mínimo el 
TDPA, las tarifas aplicadas y los ingresos recaudados incluyendo exentos y eludidos. 
 
La información aquí referida, deberá ser entregada de manera impresa y en medio electrónico. LA 
SECRETARÍA podrá solicitar a EL CONCESIONARIO la información adicional que considere 
conveniente, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de 10 (diez) Días posteriores al 
requerimiento. 
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V. Sección Quinta. Operación de la Autopista 

 
24. Condición Vigésima Cuarta. Inicio de Operación de la Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a dar inicio a la Operación de la Autopista exactamente en la fecha que 
señale el SAASCAEM en la Autorización de Inicio de Operación. 
 
A más tardar en la fecha señalada para ello en el Programa de Construcción, EL CONCESIONARIO 
deberá dar inicio a la Operación de la Autopista, en el entendido de que no podrá Operar si no ha 
recibido la Autorización de Inicio de Operación.  
 
En caso de que EL CONCESIONARIO no inicie con la Operación en la fecha señalada en la 
Autorización de Inicio de Operación, se hará acreedor a una sanción económica equivalente a 1,000 
(un mil) UMA, por cada día de atraso en el inicio de Operación de la Autopista. Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho de LA SECRETARÍA de revocar la Concesión en términos de lo dispuesto en el 
presente Título de Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO está obligado a cumplir las disposiciones de seguridad en la Operación de la 
Autopista que haya emitido o en el futuro emita LA SECRETARÍA, así como cualquier otra disposición 
contenida en la Legislación Aplicable. 
 
EL CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Inicio de Operación de la Autopista, se obliga a cumplir 
con lo dispuesto en el Anexo 16 (Calificación del estado físico y de los servicios de Operación de la 
Autopista. Evaluación del cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y 
Rehabilitación y de los indicadores de Operación. Penas convencionales) que se establecen en este 
Título de Concesión y sus Anexos correspondientes, a fin de garantizar la seguridad vial y la atención 
al usuario. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tendrá de cumplir con el Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
 
25. Condición Vigésima Quinta. Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación de la 

Autopista. 
 
A partir de la Fecha de Inicio de Operación, EL CONCESIONARIO estará obligado a llevar a cabo la 
Operación, Conservación y Mantenimiento debiéndose apegar para ello al programa aprobado para 
la Conservación y Mantenimiento establecido en el Anexo 12 (Programa de Operación, 
Mantenimiento y Conservación de la Autopista), mismo que podrá ser revisado y actualizado en 
cualquier tiempo mediante solicitud expresa realizada ante y/o por el SAASCAEM. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con el sistema de seguimiento de los programas de 
Operación, Mantenimiento y Conservación en autopistas y puentes de cuota emitido por LA 
SECRETARÍA que se adjunta al presente Título de Concesión formando parte del Anexo 12 (Programa 
de Operación, Mantenimiento y Conservación de la Autopista). 
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26. Condición Vigésima Sexta. Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación de la 
Autopista. 

 
En la fecha en la que se emita el Aviso de Terminación de Obra, EL CONCESIONARIO deberá haber 
constituido en el Fideicomiso de Administración el Fondo de Reserva para Mantenimiento y 
Conservación, el cual deberá ser por la cantidad correspondiente a $50,000,000.00 (cincuenta 
millones de pesos) monto que deberá actualizarse anualmente, atendiendo al INPC. 
 
 
EL CONCESIONARIO deberá realizar, con recursos de la Concesión, o cualquier otra fuente de 
Financiamiento, las aportaciones que correspondan al Fondo de Reserva para Mantenimiento y 
Conservación, las que deberán ser suficientes para constituir las reservas señaladas. 
 
Para la administración de los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, el 
Fideicomiso de Administración procederá a llevar una subcuenta específica para cada rubro, cuyos 
recursos no se mezclarán con otros. 
 
Los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación se destinarán únicamente 
para la realización de los trabajos de Conservación rutinaria o periódica autorizados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso de Administración y que se requieran adicionalmente a los trabajos 
programados por eventos imprevistos o por insuficiencia de los montos programados. 
 
EL CONCESIONARIO deberá aportar, cuantas veces sea necesario, recursos en el Fondo de Reserva 
de Mantenimiento y Conservación, para que siempre tenga una cantidad de fondos equivalentes a la 
cantidad señalada en la presente Condición de conformidad con la periodicidad establecida al efecto 
en el Fideicomiso de Administración.  
 
En el caso de que el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación no fuera suficiente para 
atender las necesidades de Conservación rutinaria, periódica o de reconstrucción en un determinado 
ejercicio anual, EL CONCESIONARIO se obliga a aportar los recursos adicionales requeridos para 
atender dichas necesidades. 
 
Cuando ocurran desastres naturales o siniestros que afecten la Operación de la totalidad o parte de 
la Autopista, que se encuentren asegurados y cuya reparación requiera de acciones inmediatas, EL 
CONCESIONARIO podrá, previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, 
utilizar los recursos depositados en el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, los 
cuales deberán ser reintegrados al mismo, una vez que hubieran sido cobrados los seguros 
correspondientes. 
 
En el supuesto de que la reparación sea de carácter urgente y la afectación sea de tal gravedad que 
no sea posible esperar a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, EL 
CONCESIONARIO podrá utilizar los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y 
Conservación, siempre y cuando, notifique de dicha situación al Comité Técnico y los recursos se 
reintegren, una vez que hubieran sido cobrados los seguros correspondientes. 
 

http://www.edomex.gob.mx/saascaem


 

Página 29 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

27. Condición Vigésima Séptima. Ampliaciones y Mejoras de la Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO estará obligado a presentar al SAASCAEM un estudio sobre la viabilidad de 
realización de obras de Ampliación o Mejoras de la Autopista si durante la vigencia de la Concesión: 
 
a) Se presenta un incremento no previsto del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) en la 

Autopista y esto provocara que se clasifique en el nivel de servicio “C” en el horario de 
máxima demanda por un plazo mayor a 3 (tres) horas durante el día de la semana de mayor 
demanda, durante 12 (doce) semanas, ya sean continuas o discontinuas en un año 
calendario. 

 
b) Se prevea que el TDPA continuará incrementando de tal forma que el supuesto señalado en 

el inciso anterior se presentará en los próximos 24 (veinticuatro) meses, o; 
 

c) Si el SAASCAEM o EL CONCESIONARIO, independientemente de los supuestos previstos en 
los incisos anteriores, estima conveniente ampliar o mejorar parte o la totalidad de la 
Autopista. 

 
A partir de la presentación de cualquiera de los supuestos señalados anteriormente, EL 
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo de 75 (setenta y cinco) Días Hábiles para presentar ante el 
SAASCAEM la siguiente información y documentación: 
 
a) Un estudio de tránsito que comprenda: 
 

i. TDPA y su composición en la Autopista. 
 

ii. La variación y su tasa media de crecimiento anual, incluyendo las hipótesis 
consideradas. 

 
iii. Pronósticos de corto, mediano y largo plazo. 

 
iv. La velocidad de Operación promedio observada. 

 
El estudio comparativo de tránsito deberá ser realizado por una empresa especializada de 
reconocida solvencia y experiencia en estudios similares a satisfacción del SAASACEM, para 
efectos de lo cual EL CONCESIONARIO deberá proponer al SAASCAEM a un mínimo de 3 
(tres) empresas para que dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a que se haga la 
propuesta, el SAASCAEM determine la procedencia de la contratación de una de dichas 
empresas. 

 
b) El valor estimado de la inversión para las obras de Ampliación o Mejoras de las que se trate, 

que incluya el desglose de los principales rubros que integran dicha inversión y el monto 
asignado a cada uno de ellos. 

 
c) Un programa estimado de realización de las obras que permita identificar en términos 

generales la forma, términos y plazos en que pretenda ejecutarla. 
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d) El esquema de financiamiento y de amortización de la inversión, así como su efecto en el 

equilibrio económico de la Concesión (por proyecciones financieras). 
 
e) De ser necesario, el señalamiento de que no podrá ser amortizada la inversión de las obras 

de Ampliación o Mejoras en el plazo de vigencia remanente de la Concesión. 
 
En caso de que las obras de Ampliación o Mejoras sean autorizadas por el SAASCAEM, EL 
CONCESIONARIO presentará a éste el Proyecto Ejecutivo de la Ampliación o Mejora incluyendo su 
presupuesto y correspondientemente establecerán las modalidades a que se sujetará su Diseño, 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación acordes a lo establecido en 
esta Concesión. 
 
El Proyecto Ejecutivo de la Ampliación o Mejora y su presupuesto, se presentará al SAASCAEM en un 
plazo que no excederá de 6 (seis) meses contados a partir de la resolución en la que se autorice la 
Ampliación o Mejora. El SAASCAEM, procederá a la revisión del mismo en un plazo que no excederá 
de 3 (tres) meses contados a partir de la recepción del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación o Mejora. 
 
Acordada la Ampliación o Mejora, el SAASACEM propondrá a la SECRETARÍA la modificación 
correspondiente al Título de Concesión, a efecto de que esta emita la modificación respectiva en 
términos de la Condición Cuadragésima y establecerá las condiciones pertinentes, incluyendo lo 
relativo a la recuperación de las nuevas inversiones y el pago de los Financiamientos que en su caso 
se contraten para cubrir los costos de las Ampliaciones o Mejoras que se acuerden. 
 
28. Condición Vigésima Octava: Atención de emergencias en la Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO deberá atender las emergencias en la Autopista en los términos establecidos en 
el Anexo 17 (Procedimiento para la Atención de Emergencias). 
 
29. Condición Vigésima Novena: Sistema de Calidad en la Operación de la Autopista. 
 
EL CONCESIONARIO asume la obligación de asegurar la calidad en la Operación de la Autopista, por 
lo cual se obliga a: 
 
a) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual deberá ser entregado 

junto con el Aviso de Terminación de Obra de la Autopista, para que el SAASCAEM lleve a 
cabo su revisión antes de que inicie la Operación. El Sistema de Gestión de Calidad será 
aprobado por el SAASCAEM, se mantendrá activo durante la Operación de la Autopista y 
formará parte de este Título de Concesión como Anexo 18 (Sistema de Gestión de Calidad). 

 
b) Someter a la aprobación del SAASCAEM los documentos de control de calidad que sustenten 

al Sistema de Gestión de la Calidad que cumplan con los lineamientos que se establecieron 
durante la etapa de Concurso, así como también las modificaciones que efectúe a los 
mismos, de acuerdo con lo siguiente:  
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i. La sección relativa a la Operación y Explotación se entregará dentro de los 60 
(sesenta) Días previos a la expedición de la solicitud de Autorización de Inicio de 
Operación. 
 

ii. La sección relativa a la Conservación Rutinaria, deberá entregarla dentro de los 60 
(sesenta) Días posteriores a que el SAASCAEM emita la Autorización de Inicio de 
Operación; y 

 
iii. La sección relativa a la Conservación Periódica se entregará dentro de los 120 (ciento 

veinte) Días posteriores a que el SAASCAEM emita la Autorización de Inicio de 
Operación. 

 
En dichos documentos se deberá describir cómo se llevarán a cabo los diferentes rubros 
referentes a la Concesión, en el entendido que el SAASCAEM se reserva el derecho de 
proponer cambios a los documentos y de supervisar su cumplimiento en cualquier momento 
durante la vigencia de la Concesión a través del Procedimiento de Revisión del Anexo 25 
(Procedimiento de Revisión).  
 

c) Presentar como documentos de control de calidad un manual de administración de calidad y 
los planes de calidad aplicables a la realización del Proyecto, que cumplan cuando menos con 
los requerimientos de las normas ISO9001:2015 e ISO10005, así como el programa de 
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

d) Designar a una persona encargada del Sistema de Gestión de la Calidad, quien será 
responsable de su aplicación y de reportar los resultados obtenidos. 
 

e) Diseñar, Construir, Operar, Mantener, Conservar y Explotar la Autopista en condiciones que 
permitan un tránsito fluido y seguro a los usuarios y eviten su deterioro progresivo. 

 
El SAASCAEM evaluará que EL CONCESIONARIO cumpla en todo momento con las especificaciones 
en cuanto a la calidad del servicio, la Operación y el Mantenimiento de la Autopista, conforme a lo 
establecido en el Anexo 15 (Requerimientos de Operación de la Autopista) y en el Anexo 16 
(Calificación del estado físico y de los servicios de Operación de la Autopista. Evaluación del 
cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y Rehabilitación y de los indicadores 
de Operación. Penas convencionales). 
 
En caso de fallas u omisiones en la Operación de la Autopista, EL CONCESIONARIO se hará acreedor a 
la aplicación de las sanciones que procedan conforme a la Legislación Aplicable y a las previstas en el 
presente Título de Concesión y sus anexos.  
 
30. Condición Trigésima: Tarifas. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo la Explotación de la Autopista conforme a lo descrito en 
el Anexo 19 (Bases de Regulación Tarifaria).  
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EL CONCESIONARIO deberá señalar las tarifas aplicables en un lugar visible en las plazas de cobro de 
la Autopista. El incumplimiento a la obligación contenida en el presente párrafo podrá resultar en la 
aplicación de las sanciones previstas en el presente Título de Concesión y demás Leyes Aplicables. 
 
VI. Sección Sexta. Aspectos Económico-Financieros 
 
31. Condición Trigésima Primera: Constitución y Funcionamiento del Fideicomiso de 

Administración. 
 
En cumplimiento con las obligaciones derivadas de las Bases de Licitación, EL CONCESIONARIO, en 
calidad de fideicomitente, constituirá dentro del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados a 
partir de la Fecha de Inicio del Título de Concesión, en una institución de crédito mexicana, el 
Fideicomiso de Administración, que tendrá como fin principal el de administrar la totalidad de los 
recursos aportados por EL CONCESIONARIO para el Diseño, Construcción, Operación, 
Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Autopista, durante toda la vigencia de la misma, 
incluyendo los recursos del Fondo para Obras Adicionales y el Fondo Reserva para Mantenimiento y 
Conservación. 
 
EL CONCESIONARIO tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la Fecha de 
Inicio del Título de Concesión, para entregar al SAASCAEM el proyecto de contrato de Fideicomiso de 
Administración , conforme a los lineamientos contenidos en el Anexo 3 (Lineamientos y Contratos de 
Fideicomiso), para que éste proceda a su revisión y el SAASCAEM pueda emitir su conformidad con 
los términos y alcances del mismo, en cuyo caso, deberá ser firmado y el original o la copia 
certificada del mismo deberá agregarse a dicho Anexo.  
 
El contrato del Fideicomiso de Administración no podrá modificarse en forma alguna sin la previa 
autorización por escrito del SAASCAEM; por lo que deberá entregar el proyecto de convenio 
modificatorio al SAASCAEM, para que este proceda a su revisión y el SAASCAEM pueda emitir su 
conformidad con los términos y alcances del mismo; la presentación del proyecto del convenio 
modificatorio deberá realizarse con una antelación de 15 (quince) días naturales previos a la fecha en 
que se pretenda formalizar el mismo. 
 
La duración del Fideicomiso de Administración deberá exceder por lo menos en 2 (dos) años al plazo 
de vigencia del presente Título de Concesión y, en caso de que el mismo sea prorrogado, EL 
CONCESIONARIO ampliará la vigencia del Fideicomiso de Administración o constituirá un nuevo 
fideicomiso por un plazo que igualmente exceda por lo menos en 2 (dos) años al tiempo que dure la 
prórroga. El nuevo contrato de fideicomiso deberá ser previamente aprobado por el SAASCAEM en 
términos del párrafo inmediato anterior.  
 
EL CONCESIONARIO se obliga a aportar al Fideicomiso de Administración todos los recursos 
económicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Título de 
Concesión, entre los que se encuentran los recursos provenientes de: 
 
a) Los Recursos de los Accionistas. 
 
b) Los Financiamientos. 
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c) La Explotación de la Concesión. 
 
d) Los recursos provenientes de la colocación de títulos. 

 
e) Los recursos provenientes del cobro de las pólizas de seguros que correspondan. 
 
Los recursos aludidos anteriormente deberán aportarse al Fideicomiso de Administración a más 
tardar al siguiente Día Hábil de que disponga de los recursos de los que se trate, salvo causa 
justificada debidamente acreditada ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración.  
 
En caso de incumplimiento de esta Condición, independientemente de las sanciones a que se haga 
acreedor en los términos de este Título de Concesión, EL CONCESIONARIO deberá pagar intereses 
moratorios a la tasa de interés que para créditos fiscales establezcan la Legislación Aplicable 
multiplicada por 2 (dos), hasta la fecha en que ocurra el pago correspondiente. Lo anterior sin 
perjuicio de las obligaciones que tenga EL CONCESIONARIO en el Fideicomiso de Administración 
respecto de los recursos provenientes del ejercicio de los derechos de cobro por la Explotación de la 
Autopista que estarán afectos al patrimonio fideicomitido. 
 
Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo EL CONCESIONARIO deberán 
realizarse a través del Fideicomiso de Administración y deberán estar debidamente acreditados con 
los comprobantes y documentos correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por 
la Legislación Aplicable. 
 
EL SAASCAEM en ningún caso podrá negar las autorizaciones a las que se refiere la presente 
Condición sin causa justificada. 
 
32. Condición Trigésima Segunda. Constitución y Funcionamiento del Fideicomiso de Derecho 

de Vía. 
 
En cumplimiento con las obligaciones derivadas de las Bases de Licitación, EL CONCESIONARIO, en 
calidad de fideicomitente, constituirá dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) meses contados a 
partir de la Fecha de Inicio del Título de Concesión, en una institución de crédito mexicana, el 
Fideicomiso del Derecho de Vía, que tendrá como fin principal el de administrar la totalidad de los 
recursos aportados por EL CONCESIONARIO por concepto del Fondo para la Liberación del Derecho 
de Vía. 
 
En la fecha en la que se constituya el Fideicomiso de Derecho de Vía, EL CONCESIONARIO deberá 
aportar la cantidad equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad del monto necesario 
para la Liberación del Derecho de Vía, es decir $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y el 50% (cincuenta por ciento) restante es decir $250,000,000.00 
(doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cuando se agote la cantidad de 
la primera aportación o en un plazo máximo de 12 (doce) meses contados a partir de la Fecha de 
Inicio del Título de Concesión, lo que suceda primero.  
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En caso de que el referido fondo se agote y se requiera la realización de inversiones adicionales para 
continuar con la liberación del Derecho de Vía EL CONCESIONARIO lo comunicará por escrito al 
SAASCAEM, en cuyo caso, podrá solicitar una modificación a la Concesión en términos de la 
Condición Cuadragésima del presente Título de Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO pactará en el Fideicomiso del Derecho de Vía que el fiduciario administrará 
únicamente bajo instrucciones del SAASCAEM la cantidad antes referida como Fondo para la 
Liberación del Derecho de Vía. 
 
EL CONCESIONARIO tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) Días Hábiles previos al vencimiento del 
plazo para la constitución del presente fideicomiso, para entregar al SAASCAEM el proyecto de 
Contrato de Fideicomiso del Derecho de Vía, conforme a los lineamientos contenidos en el Anexo 3 
(Lineamientos y Contratos de Fideicomiso), para que éste proceda a su revisión y el SAASCAEM 
pueda emitir su conformidad con los términos y alcances del mismo, en cuyo caso, deberá ser 
firmado y el original o la copia certificada del mismo deberá agregarse a dicho Anexo.  
 
El Contrato del Fideicomiso de Derecho de Vía no podrá modificarse en forma alguna sin la previa 
autorización por escrito del SAASCAEM; por lo que deberá entregar el proyecto de convenio 
modificatorio al SAASCAEM, para que este proceda a su revisión y el SAASCAEM pueda emitir su 
conformidad con los términos y alcances del mismo; la presentación del proyecto del convenio 
modificatorio deberá realizarse con una antelación de 10 (diez) Días Hábiles previos a la fecha en 
que se pretenda formalizar el mismo. 
 
Cualquier rendimiento que genere el saldo del Fondo para la Liberación del Derecho de Vía deberá 
sumarse a la cantidad con la que cuente dicho fondo. En caso de concluirse la liberación total del 
Derecho de Vía de la Autopista, los remanentes del Fondo para la Liberación de Derecho de Vía, 
previa autorización por escrito del SAASCAEM, deberán sumarse al Fondo para Obras Adicionales.  
 
33. Condición Trigésima Tercera. Recursos de los Accionistas. 
 
Los Recursos de los Accionistas deberán ser equivalentes a por lo menos el 20% (veinte por ciento) 
del Monto Total de la Inversión, sin considerar el IVA y sin incluir intereses de los Financiamientos, 
comisiones financieras, costo de cobertura, entre otros gastos financieros. 
 
El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de EL CONCESIONARIO será por la cantidad de [se 
insertará el monto correspondiente al 10% de Recursos de los Accionistas conforme a la Propuesta del 
Concursante Ganador]. En caso de que por cualquier motivo el capital mínimo sea inferior al 
porcentaje establecido en este inciso, EL CONCESIONARIO deberá aumentar su capital social en la 
cantidad que resulte necesaria a más tardar en 15 (quince) Días Hábiles posteriores al día en que se 
detecte que los porcentajes mínimos establecidos no se cumplen. 
 
Para efectos de acreditar los aumentos de capital referidos en el párrafo anterior, EL 
CONCESIONARIO deberá proporcionar dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la fecha en 
que se hayan realizado los aumentos de capital, o a solicitud del SAASCAEM, copia simple de los 
estados financieros internos, así como una certificación del director de finanzas de EL 
CONCESIONARIO en el que se mencione, bajo protesta de decir verdad que dichos estados 
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financieros son copia fiel de su original y que EL CONCESIONARIO cuenta con el Capital de Riesgo 
requerido. 
 
La disposición de los recursos necesarios para la Construcción de la Autopista, independientemente 
de los Financiamientos que, en su caso, se contraten para la liberación del Derecho de Vía y la 
obtención de Permisos y gastos preoperativos, se hará conforme a la siguiente prelación:  
 
a) EL CONCESIONARIO deberá iniciar los trabajos de Construcción con Recursos de los Accionistas 

en la Fecha de Inicio de Construcción. 
 

b) Los Financiamientos. 
 
Alternativamente, EL CONCESIONARIO podrá disponer de todos los recursos “pari-passu”, si ya se 
encuentran disponibles los recursos de los Financiamientos y se garantiza mediante la Carta de 
Crédito en el Fideicomiso de Administración, hasta por el monto comprometido de los Recursos de 
los Accionistas, menos los efectivamente reconocidos por el fiduciario del Fideicomiso de 
Administración, de acuerdo con lo siguiente:  
 
a) EL CONCESIONARIO podrá reducir la Carta de Crédito a favor del fiduciario del Fideicomiso de 

Administración y para beneficio de éste, en los términos que se señalan en el Anexo 20 (Carta 
de Crédito). 

 
b) EL CONCESIONARIO se obliga a mantener la Carta de Crédito en el patrimonio del Fideicomiso 

de Administración hasta la aportación total de los Recursos de los Accionistas. 
 

EL CONCESIONARIO, siempre que existan recursos suficientes en el Fideicomiso de Administración, 
podrá recuperar los Recursos de los Accionistas siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  
 

a) Que convenga con los Acreedores y/o tenedores de los títulos las condiciones financieras de 
cobertura que se deberán cumplir.  
 

b) No se afecte el pago de los conceptos señalados en el presente Título de Concesión.  
 

c) Haber notificado previamente por escrito al SAASCAEM.  
 
34. Condición Trigésima Cuarta: Financiamientos. 
 
EL CONCESIONARIO deberá realizar todas las actividades necesarias para obtener los Financiamientos 
del Proyecto a su cargo bajo su propio costo y riesgo, y para ello no contará con ningún fondo o 
garantía gubernamental o del SAASCAEM. Los Financiamientos no podrán ser superiores al 80% 
(ochenta por ciento) del Monto Total de Inversión. 
 
En caso de no contar con los Financiamientos, EL CONCESIONARIO deberá comprobar al SAASCAEM 
que cuenta con los Recursos de los Accionistas necesarios para realizar la Construcción. Bajo ninguna 
circunstancia la falta de Financiamientos se considerará como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
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EL CONCESIONARIO se obliga a obtener los Financiamientos y a que toda disposición de 
Financiamientos deberá ser íntegramente destinada al cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del presente Título de Concesión mediante su depósito y aplicación por el Fideicomiso de 
Administración. 
 
Con anterioridad a la firma de los contratos que documenten los Financiamientos, EL 
CONCESIONARIO deberá entregar, para conocimiento del SAASCAEM, los Documentos del 
Financiamiento, así como el modelo financiero actualizado, con tiempo suficiente para su revisión 
antes de la firma, en el entendido que la oportunidad de la presentación es exclusiva responsabilidad 
de EL CONCESIONARIO. Asimismo, una vez celebrados los Documentos del Financiamiento, EL 
CONCESIONARIO deberá entregar una copia firmada de los mismos al SAASCAEM dentro de los 10 
(diez) Días Hábiles siguientes. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a acordar con el fiduciario en el Fideicomiso de Administración que se 
respete la aplicación de los recursos provenientes de los derechos al cobro que deriven de la 
Explotación de acuerdo con la prelación de pagos establecida en la Condición Trigésima Séptima, 
hasta cubrir los montos de los Financiamientos, aún en el caso de terminación de la Concesión.  
 
Para lo anterior, los términos del Fideicomiso de Administración deberán prever claramente que, al 
terminar el Título de Concesión por cualquier motivo distinto a la terminación de la vigencia del Título 
de Concesión, los derechos al cobro derivados de la Explotación, así como los recursos que provengan 
de estos, continúen afectos al patrimonio del Fideicomiso de Administración hasta que los 
Financiamientos y los Recursos de los Accionistas se paguen en su totalidad en los términos del 
presente Título de Concesión.  
 
Si durante la Etapa de Operación fuera necesaria la obtención de financiamientos adicionales, EL 
CONCESIONARIO podrá recurrir a la contratación de estos, para lo cual requerirá la autorización 
previa y por escrito del SAASCAEM, así como la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso de 
Administración.  
 
EL CONCESIONARIO podrá contratar financiamientos adicionales siempre y cuando, no se ponga en 
riesgo la viabilidad de la Concesión y no se afecte el interés público. 
 
En el caso de que los costos de Construcción de la Autopista sean menores a los previstos en el 
Programa de Construcción y en el Programa de Inversiones, EL CONCESIONARIO deberá reducir 
proporcionalmente los Financiamientos que le hayan sido otorgados por terceros y los Recursos de 
los Accionistas aportados, lo cual se verá reflejado en el modelo financiero que para dichos efectos 
sea puesto a consideración del SAASCAEM. 
 
En cualquier caso, todos los Financiamientos que hubiera obtenido EL CONCESIONARIO deberán 
estar totalmente pagados por lo menos con 2 (dos) años de anticipación a la fecha de terminación de 
la vigencia del Título de Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO será responsable de que ninguna disposición contenida en los contratos de los 
Financiamientos eluda, haga nugatoria o contravenga disposición alguna del Título de Concesión y 
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responderá frente al SAASCAEM a los daños y perjuicios que pudiese causar por el incumplimiento de 
esta obligación. En todo caso cualquier disposición contraria a lo establecido en el presente o en la 
Legislación Aplicable será considerada nula.  
 
Ni LA SECRETARÍA ni el SAASCAEM asumirán ni incurrirán en responsabilidad alguna frente a los 
Acreedores.  
 
EL CONCESIONARIO podrá pactar con sus Acreedores cubrir el riesgo de pago de los Financiamientos 
mediante seguros u otras garantías colaterales apropiadas, en caso de que los flujos generados por la 
Explotación de la Autopista fueran insuficientes para cubrirlos. EL CONCESIONARIO siempre estará 
obligada a contratar mecanismos de cobertura cambiaria si los Financiamientos fueran contratados 
en una moneda distinta al peso mexicano. 
 
35. Condición Trigésima Quinta. Recursos adicionales a cargo de la Concesionaria. 
 
En caso de que por cualquier causa se agoten los recursos económicos requeridos para la realización 
del Proyecto, EL CONCESIONARIO deberá aportar los recursos adicionales requeridos para el debido 
cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Los recursos adicionales que EL CONCESIONARIO aporte al Fideicomiso de Administración para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Título de Concesión que no provengan de 
Financiamientos ni de la Explotación de la Autopista, se considerarán como Recursos de los 
Accionistas previa autorización del SAASCAEM. 
 
36. Condición Trigésima Sexta. Bursatilización de los ingresos derivados de la Concesión. 
 
En caso de que EL CONCESIONARIO considere conveniente llevar a cabo un refinanciamiento de los 
Financiamientos a través de la colocación de valores entre el gran público inversionista respaldados 
con ingresos, presentes o futuros, provenientes de la Explotación de la Autopista, o un nuevo 
Financiamiento, deberá justificar ante el SAASCAEM los beneficios de llevar a cabo dicha operación 
en términos de lo establecido en esta Condición y obtener su previa autorización por escrito, la cual 
podrá ser otorgada, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 
 
a) Que los términos y montos del refinanciamiento no excedan la capacidad de pago de EL 

CONCESIONARIO considerando los flujos a los que tiene derecho y sus obligaciones de pago 
de acuerdo con la prelación establecida en el presente Título de Concesión. 

 
b) Que el refinanciamiento no comprometa el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, 

Conservación o Explotación de la Autopista. 
 
c) Que cumpla con todos los lineamientos establecidos en esta Condición del presente Título de 

Concesión. 
 
d) Que no se modifique la prelación de los flujos prevista en el Fideicomiso de Administración ni 

se comprometan flujos más allá de aquellos a los que tiene derecho EL CONCESIONARIO. 
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e) El Concesionario podrá otorgar como garantía ingresos presentes o futuros derivados de la 
Explotación de la Autopista siempre que el producto de la colocación se integre al patrimonio 
del Fideicomiso de Administración de conformidad con lo establecido en la Condición 
Cuadragésima del presente Título de Concesión y se destine al pago de los conceptos 
establecidos en dicha Condición, de acuerdo con la prelación señalada en el Fideicomiso de 
Administración. 

 
Dentro de la solicitud de autorización correspondiente EL CONCESIONARIO deberá indicar si: 
 
a) Directa o indirectamente los títulos van a ser pagados con cargo a los ingresos derivados de la 

Explotación de la Concesión; 
 
b) Se constituirá una garantía, en forma directa o indirecta, con los derechos fideicomisarios de 

EL CONCESIONARIO, de sus accionistas, sus acciones o la Concesión misma; o 
 
c) Se transferirán o se podrán transferir las acciones de EL CONCESIONARIO o el control de la 

misma a terceros, bajo cualquier título, en el entendido que será previa autorización del 
SAASCAEM, quien verificará su solvencia jurídica, técnica y financiera. 

 
Para efectos de lo dispuesto en este inciso c) se entenderá que existe o puede existir 
transmisión de las acciones de EL CONCESIONARIO o el control de la misma, cuando se 
modifiquen directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones: (i) los accionistas o 
socios de EL CONCESIONARIO; (ii) la tenencia de capital de los accionistas o socios de EL 
CONCESIONARIO; (iii) el control de voto de EL CONCESIONARIO, ya sea a través de 
fideicomisos, convenios, fusiones, escisiones, concentraciones, transformación, pactos 
sociales o estatutarios, esquemas de piramidación o cualquier otro mecanismo; o (iv) cuando, 
por virtud de cualquiera de las operaciones citadas en el sub-inciso (iii) anterior o cualquiera 
otra, se transmita el control o participación en las decisiones administrativas u operativas de 
EL CONCESIONARIO a una persona distinta de los accionistas o socios originales, del grupo 
empresarial o controladora de dichos accionistas o socios o de EL CONCESIONARIO. 

 
EL CONCESIONARIO presentará al SAASCAEM la solicitud respectiva con la descripción de la 
operación financiera de la que se trate, el objetivo de la misma y la acreditación del cumplimiento de 
los requisitos que se establecen en la presente Condición.  
 
La solicitud deberá acompañarse en su caso de copia autorizada del proyecto de prospecto de la 
operación con el dictamen de la agencia calificadora, así como la información soporte que avale la 
solidez financiera de la operación, el modelo financiero actualizado conforme a las estimaciones del 
refinanciamiento y cualquier otra que el SAASCAEM le requiera para el análisis de la operación cuya 
autorización solicita y del contrato de la emisión u operación financiera de la que se trate. Una vez 
que el SAASCAEM reciba completa la información a que se hace referencia en este numeral, la misma 
la revisará conforme al Procedimiento de Revisión del Anexo 25 (Procedimiento de Revisión). 
 
Antes de hacerle entrega a EL CONCESIONARIO los recursos obtenidos mediante la operación 
financiera de la que se trate, ésta deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) En caso de refinanciamiento, pagar los Financiamientos que se refinanciarán con el producto 
de la colocación o la operación financiera de la que se trate; 

 
b) Pagar los gastos de la emisión u operación financiera; 
 
c) Cumplir la totalidad de las obligaciones pactadas en la Concesión, así como aquellos contratos 

que hubiera celebrado para la Operación, Mantenimiento o Conservación de la Autopista; 
 
d) Contar con todas las reservas y fondos establecidos en la Concesión debidamente dotados; 
 
e) Obtener de una empresa especializada, previamente aprobada por el SAASCAEM, un 

dictamen en relación con el tratamiento fiscal que se le dará a la operación de la que se trate 
y a la aplicación de los recursos provenientes de la misma. 
 

Una vez realizada el refinanciamiento, EL CONCESIONARIO deberá entregar al SAASCAEM, para su 
aprobación conforme al Procedimiento de Revisión previsto en el Anexo 25 (Procedimiento de 
Revisión), el modelo financiero actualizado conforme a los términos autorizados del refinanciamiento. 
 
37. Condición Trigésima Séptima: Destino del patrimonio del Fideicomiso de Administración. 
 
El uso de los recursos del patrimonio del Fideicomiso de Administración se destinará a los siguientes 
conceptos conforme a la prelación establecida en el propio Fideicomiso de Administración: 
 
a) Al pago de contribuciones, incluyendo sin limitación cualquier impuesto, derecho, 

aprovechamiento, producto o cualquier otro gravamen de carácter fiscal, incluyendo multas, 
recargos, actualizaciones o gastos de ejecución que se generen con motivo de la 
Construcción de la Autopista, así como los relativos a la Operación, Mantenimiento, 
Conservación y Explotación de la Autopista, incluyendo las contraprestaciones y 
aprovechamientos, incluyendo la contraprestación anual fija 

 
b) La Construcción de la Autopista. 
 
c) Los gastos de Operación, Mantenimiento y Conservación, incluyendo los honorarios 

fiduciarios y los pagos al Supervisor; 
 

d) La constitución o aportaciones subsecuentes del Fondo de Reserva para Mantenimiento y 
Conservación. 

 
e) Los Financiamientos;  

 
f) En su caso, la constitución de fondos de reserva para el servicio de deuda; y 
 
En su caso, y no existiendo obligaciones pendientes de pago a cargo de EL CONCESIONARIO, los 
recursos remantes se considerarán de libre disposición para este. 
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VII. Sección Séptima. Procedimientos administrativos especiales. 
 
38. Condición Trigésima Octava. Prórrogas a los plazos de cumplimiento de obligaciones a cargo 

de EL CONCESIONARIO. 
 
Cuando por causas justificadas, que no constituyan un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los 
términos del presente Título de Concesión, EL CONCESIONARIO considera que existen o pueden 
existir circunstancias o condiciones que impidan o puedan impedir, material o jurídicamente, el 
cumplimiento de alguna o algunas de sus obligaciones bajo el presente Título de Concesión, deberá 
notificar por escrito al SAASCAEM, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles previos o siguientes, según 
sea el caso, de la circunstancia o condición de la que se trate.  
 
Dicha notificación será considerada por el SAASCAEM como una solicitud de prórroga del plazo de 
cumplimiento de las obligaciones de EL CONCESIONARIO, sin que tal solicitud libere a EL 
CONCESIONARIO de sus obligaciones bajo el presente Título de Concesión. La solicitud se analizará y 
deberá incluir los requisitos mínimos siguientes: 
 
a) La relación detallada de los hechos que impidan o puedan impedir el cumplimiento en 

tiempo de la obligación de que se trate y la descripción de esta última acompañando las 
constancias documentales respectivas. 

 
b) En su caso, el plazo de prórroga solicitado y su justificación documentada, en función de las 

acciones de mitigación propuestas por EL CONCESIONARIO. 
 
c) El impacto técnico, legal y económico-financiero, o las expectativas del mismo que tendrá en 

el desarrollo de la Autopista. 
 
d) Las acciones que tomará EL CONCESIONARIO para evitar, mitigar o reducir la causa que 

impida o pueda impedir el cumplimiento del plazo y las correspondientes para dar 
cumplimiento a esta, debidamente programadas y calendarizadas. 

 
El SAASCAEM, previa solicitud por escrito de EL CONCESIONARIO podrá autorizar, sin sanción, una 
prórroga por cada evento y por el plazo que estime procedente conforme a las circunstancias 
planteadas por EL CONCESIONARIO en cada caso. 
 
En caso de que la prórroga otorgada en los términos señalados en el párrafo anterior resulte o pueda 
resultar insuficiente para dar cumplimiento a la obligación u obligaciones de las que se trate, porque 
subsistan las causas que dieron lugar a la primera solicitud de prórroga, el SAASCAEM podrá otorgar, 
previa solicitud por escrito de EL CONCESIONARIO, prórrogas dentro de los 3 (tres) Días Hábiles 
previos al vencimiento de la anterior por el plazo que estime pertinente. 
 
En caso de otorgarse las prórrogas, el SAASCAEM aplicará una sanción equivalente a 200 (doscientas) 
UMA, por cada día de atraso contado a partir del día siguiente del vencimiento de la primera 
prórroga.  
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Lo establecido en esta Condición, es sin perjuicio de la obligación de EL CONCESIONARIO de llevar a 
cabo el pago de la contraprestación anual fija, en los términos de la presente Concesión y en la 
Legislación Aplicable  
 
39. Condición Trigésima Novena. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
 
En caso de que EL CONCESIONARIO, el SAASCAEM o LA SECRETARÍA no puedan cumplir con sus 
obligaciones derivado directamente de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se procederá 
como sigue: 
 
I. La parte afectada que manifieste la existencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 

deberán efectuar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o remediar los efectos de 
este. La omisión de la parte afectada de la obligación establecida en este párrafo dará lugar a 
que dicha parte pierda el derecho a invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
correspondiente. La parte que invoque el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberá comunicar 
por escrito a la otra acerca de la ocurrencia del evento del que se trate dentro de las 72 
(setenta y dos) horas siguientes a que haya tenido conocimiento de este y deberá incluir lo 
siguiente: 

 
a) Descripción del evento; 
 
b) Lugar, fecha y hora en que ocurrió; 
 
c) Causas que lo motivaron; 
 
d) Medidas adoptadas para mitigar su impacto; 
 
e) Plazo estimado de duración; 
 
f) Efectos causados en la infraestructura de la Autopista; 
 
g) Monto estimado del daño y de la reparación; y 
 
h) Alternativas de solución tanto temporales y/o permanentes si las hubiere. 

 
II. Tratándose de eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor derivados relacionados con la falta 

de liberación del Derecho de Vía y de la obtención de Permisos, la comunicación acerca de la 
ocurrencia del evento, podrá realizarse en cualquier momento, siempre y cuando se realice 
hasta antes de la Fecha de Inicio de Operación. 
 

III. En todo caso, la parte afectada deberá notificar a la otra cuando que dicho evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
IV. Cuando alguna de las partes no reconozca un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la 

parte que invoque su existencia tendrá la carga de la prueba. Si las partes no llegan a una 
solución conciliatoria dentro de un plazo de 7 (siete) Días contados a partir de la fecha en 
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que la parte de la que se trate haya negado su existencia, cualquiera de las partes podrá 
someter la disputa al procedimiento previsto en la Condición Cuadragésima Octava de este 
Título de Concesión. 

 
Salvo por disposición en contrario establecida en este Título de Concesión o la Legislación Aplicable, 
el SAASCAEM, LA SECRETARÍA y EL CONCESIONARIO no serán responsables por el incumplimiento 
de sus obligaciones directamente relacionado con un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en la 
Autopista, en tanto haya ocurrido y permanezca como un evento de dicha naturaleza y a partir del 
momento en que la parte afectada haya notificado a la otra parte en los términos de esta Condición. 
 
El SAASCAEM, LA SECRETARÍA y EL CONCESIONARIO levantarán un acta circunstanciada por cada 
evento en la que se harán constar las causas que motivaron el retraso de la Fecha de Inicio de 
Operación, según sea el caso, o la suspensión de la Explotación parcial o total de la Autopista, con el 
objeto de llevar la contabilidad de los Días que, a juicio del SAASCAEM o LA SECRETARÍA, no serán 
tomados en cuenta en el cómputo de los 30 (treinta) años de vigencia de la Concesión.  
 
EL CONCESIONARIO podrá solicitar la modificación del presente Título de Concesión en términos de 
la Condición Cuadragésima si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga por más de 180 
(ciento ochenta) Días continuos o 270 (doscientos setenta) Días discontinuos en un plazo de 3 (tres) 
años.  
 
En el supuesto de que EL CONCESIONARIO no pueda Explotar la Concesión, incluyendo la falta de 
liberación de Derecho de Vía o la obtención de cualquier Permiso por causas no imputables ni a EL 
CONCESIONARIO ni a LA SECRETARÍA, ni al SAASCAEM, podrá solicitar, en cualquier tiempo, el 
rescate de la misma, en términos de la fracción I del artículo 47 del Reglamento de Comunicaciones 
del Estado de México. 
 
En ningún caso se considerará la existencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la 
disminución del tránsito señalado por el uso del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de 
Referencia ni del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito. 
 
40. Condición Cuadragésima: Modificaciones al Título de Concesión. 
 
En caso que ocurra una causa justificada, entre las cuales se encuentran (i) la falta de liberación de 
cualesquier Derechos de Vía o la obtención de algún Permiso por causas no imputables ni al 
SAASCAEM a LA SECRETARÍA ni a EL CONCESIONARIO; (ii) el agotamiento de los recursos del Fondo 
para la Liberación del Derecho de Vía, (iii) cualquier otra circunstancia que implique una modificación 
de las condiciones económicas, técnicas u operativas en que fue otorgada esta Concesión, o (iv) 
cualquier otra expresamente establecida en el presente Título de Concesión,  EL CONCESIONARIO 
podrá solicitar al SAASCAEM la modificación de la Concesión. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, EL CONCESIONARIO deberá presentar la solicitud correspondiente, 
adjuntando el análisis detallado, así como la información y documentos necesarios que justifiquen su 
procedencia y la propuesta de modificación. El SAASCAEM podrá solicitar los documentos, análisis o 
informes adicionales que requiera o realizar las investigaciones o análisis que estime necesarios, a fin 
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de emitir su resolución en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud. 
 
La modificación a la Concesión, en su caso, deberá tomar en cuenta las inversiones realizadas o por 
realizarse por parte de EL CONCESIONARIO, así como las demás condiciones financieras, técnicas y 
operativas de la misma, las proyecciones financieras y operativas que consideren la rentabilidad de la 
Concesión, incluyendo la necesidad de ampliar su vigencia y/o el otorgamiento de las 
contraprestaciones a cargo de EL CONCESIONARIO que resulten necesarias.  
 
En caso de que alguna de las partes proponga modificar los términos de cualquier Condición, 
Apéndice o Anexo del presente Título de Concesión, el documento propuesto deberá ser aceptado 
por LA SECRETARÍA, previa revisión del SAASCAEM y/o de EL CONCESIONARIO según sea el caso. 
 
Para efectos de la presente Condición, EL SAASCAEM podrá contratar a terceros independientes para 
que realicen el análisis y las evaluaciones de la documentación que presente EL CONCESIONARIO, 
con el objeto de determinar su procedencia y, en su caso, el plazo de ampliación de la vigencia de la 
Concesión, así como cualquier otra compensación que de común acuerdo establezcan las PARTES. 
Los honorarios del o los terceros independientes correrán por cuenta de "LA CONCESIONARIA", 
dentro de los presupuestos acordados entre esta última y EL SAASCAEM, y será repercutido en los 
costos del Proyecto. 
 
Toda modificación al presente Título de Concesión deberá realizarse mediante la suscripción del 
instrumento respectivo, el cual deberá ajustarse a las formalidades normas establecidas en la 
Legislación Aplicable. 
 
VIII. Sección Octava. Garantías y Seguros 
 
41. Condición Cuadragésima Primera. Garantías a cargo del Concesionario. 
 
a) Constitución de Fianza de Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada 

una de sus obligaciones conforme a lo estipulado en este Título de Concesión, EL 
CONCESIONARIO otorgará una fianza expedida por una institución autorizada para operar en 
México, a favor de la Secretaría de Finanzas, por un monto equivalente al 4% (cuatro por 
ciento) del Monto Total de Inversión, sin incluir el IVA, intereses ni comisiones por servicios 
financieros, cuyo monto deberá actualizarse anualmente, atendiendo al INPC. 

 
Esta fianza deberá apegarse a los requisitos establecidos en el formato contenido en el 
Anexo 21 (Formatos de Fianzas) y deberá estar vigente durante todo el plazo de la 
Concesión, mediante renovaciones anuales llevadas a cabo de forma tal que en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las 
obligaciones o riesgos correspondientes. 
 
Esta garantía deberá entregarse a LA SECRETARÍA dentro de los 10 (diez) Días siguientes a la 
Fecha de Inicio del Título de Concesión. 
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b) Constitución de Fianza para Obras. Para garantizar la correcta ejecución de las Obras, EL 
CONCESIONARIO otorgará una fianza expedida por una institución autorizada para operar en 
México a favor de la Secretaría de Finanzas, por un monto equivalente al 17% (diecisiete por 
ciento) del monto total de Construcción de la Autopista, sin incluir el IVA, intereses ni 
comisiones por servicios financieros, cuyo monto deberá actualizarse anualmente, 
atendiendo al INPC. 

 
Esta fianza deberá apegarse a los requisitos establecidos en el formato contenido en el 
Anexo 21 y deberá estar vigente durante todo el periodo de Construcción de la Autopista, 
mediante renovaciones anuales llevadas a cabo en forma tal que en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las obligaciones o 
riesgos correspondientes.  
 
La presente fianza estará en vigor desde la fecha de Solicitud de Autorización de Inicio de 
Construcción hasta la emisión del Aviso de Terminación de Obra correspondiente. 

 
En caso de que EL CONCESIONARIO incumpla con las obligaciones a su cargo, estipuladas en este 
Título de Concesión, se hará efectiva cualquiera de las garantías antes aludidas, según corresponda. 
En dicho supuesto, EL CONCESIONARIO tendrá la obligación de reponerlas en las mismas condiciones 
en que se encontraba, dentro de un plazo no mayor a 3 (tres) Días Hábiles, contados a partir de la 
fecha en que la garantía que corresponda hubiera sido ejecutada. 
 
Las garantías establecidas en este Título de Concesión son independientes de otras garantías que 
terceros pudieran solicitar a EL CONCESIONARIO. 
 
42. Condición Cuadragésima Segunda. Seguros a cargo del Concesionario. 
 
EL CONCESIONARIO está obligado a contratar bajo su propio costo un estudio de riesgo, para 
conocer las pérdidas máximas probables de la Autopista, en sus bienes y los usuarios de la misma, así 
como la responsabilidad civil durante el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, 
Conservación y Explotación de la Autopista. 
 
En el estudio de riesgo se deberán indicar las pérdidas máximas probables para cada uno de los 
riesgos a que se está expuesto, así como, los montos de las coberturas correspondientes para: 
 
a) La Construcción. 
 
b) La Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Autopista. 
 
c) Los riesgos de los usuarios de la Autopista; y 
 
d) Los riesgos derivados de responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y bienes 

durante el cumplimiento de las obligaciones de EL CONCESIONARIO al amparo de este Título 
de Concesión. 
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EL CONCESIONARIO, deberá presentar al SAASCAEM el estudio de riesgos con la antelación 
establecida en el Anexo 22 (Seguros a cargo de EL CONCESIONARIO), para que ésta emita su 
autorización en un plazo no mayor de 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a su presentación. 
 
EL CONCESIONARIO, deberá presentar las pólizas de seguro respectivas, en los términos establecidos 
conforme al Anexo 22 (Seguros a cargo de EL CONCESIONARIO). 
 
EL CONCESIONARIO se obliga a contratar cada 3 (tres) años o con la periodicidad que determine al 
SAASCAEM, la realización de un estudio de riesgos, con una empresa especializada de reconocida 
solvencia y experiencia aprobada por LA SECRETARÍA, cuyos resultados se utilicen para mantener 
actualizadas las sumas aseguradas y las coberturas de las pólizas de seguro a las que se refiere la 
presente Condición. 
 
El SAASCAEM deberá pronunciarse respecto a la referida aprobación en un plazo no mayor a 3 (tres) 
Días Hábiles contados desde que EL CONCESIONARIO pone a su consideración a la empresa 
respectiva.  
 
Los resultados que emanen de los respectivos estudios de riesgo servirán como base para determinar 
las cantidades que deberán establecerse como sumas aseguradas y para la definición de las 
condiciones de cobertura de los seguros que EL CONCESIONARIO deberá contratar, las cuales en 
ningún caso podrán ser por montos menores a los establecidos como montos mínimos de cobertura 
para cada tipo de seguro en los términos establecidos en el Anexo 22 (Seguros a cargo de EL 
CONCESIONARIO). 
 
Las pólizas de seguro que enunciativamente se señalan en el Anexo 22 (Seguros a cargo de EL 
CONCESIONARIO) deberán cumplir en todo momento con los términos y condiciones establecidos en 
el estudio de riesgo correspondiente y mantenerse en pleno vigor y efecto durante la vigencia de la 
Concesión, en el entendido que podrán otorgarse y renovarse por periodos no menores a un año de 
forma tal que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda la cobertura de los 
riesgos correspondientes. 
 
Las pólizas de seguro se agregarán al Título de Concesión en cada renovación y contratación. Para 
poder modificar dichos seguros, EL CONCESIONARIO deberá solicitarlo por escrito al SAASCAEM. 
 
El SAASCAEM deberá pronunciarse al respecto en un plazo no mayor a 3 (tres) Días Hábiles contados 
desde que EL CONCESIONARIO solicita dicha modificación.  
 
La contratación de las pólizas de seguro a las que se alude en esta Condición, o la falta de las mismas, 
en ningún caso se entenderá como liberación total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades de EL CONCESIONARIO al amparo del Título de Concesión frente a el SAASCAEM, 
el fiduciario del Fideicomiso de Administración u otros terceros. 
 
En su caso, EL CONCESIONARIO deberá cubrir cualquier riesgo cambiario relacionado con la 
Concesión, mediante la contratación de los instrumentos financieros pertinentes, ya que el 
SAASCAEM no asume responsabilidad alguna al respecto. 
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IX. Sección Novena. Causas de terminación anticipada de la Concesión 
 
43. Condición Cuadragésima Tercera. Terminación anticipada de la Concesión. 
 
La Concesión se dará por terminada anticipadamente por cualquiera de los supuestos previstos en el 
artículo 17.55 del Código Administrativo del Estado de México, así como por mutuo acuerdo entre EL 
CONCESIONARIO y LA SECRETARÍA, en cuyo caso los bienes de la Concesión, sus mejoras y 
accesiones, las Obras, el Derecho de Vía, los Servicios Auxiliares, las instalaciones adheridas de 
manera permanente a la Autopista y los derechos de Explotación, revertirán de pleno derecho a 
favor del Gobierno del Estado, sin costo alguno, en buen estado y libres de todo gravamen.  
 
La terminación de la Concesión por cualquier causa no exime a EL CONCESIONARIO de las 
responsabilidades contraídas durante su vigencia con el Gobierno del Estado y con terceros, 
independientemente de su naturaleza. 
 
En cualquiera de los casos de terminación, LA SECRETARÍA quedará obligada a que los ingresos 
generados por la Explotación de la Concesión se destinen a cubrir a través del Fideicomiso de 
Administración, las obligaciones financieras derivadas de los Financiamientos o de la colocación de 
los títulos de deuda contratados para la realización de las Obras, en su caso, hasta su total liquidación 
y los Recursos de los Accionistas.  
 
El cumplimiento de esta obligación se llevará a cabo de acuerdo con los términos y condiciones que 
se establezcan para ello en el Fideicomiso de Administración, sujeto a lo dispuesto en este Título de 
Concesión y demás Legislación Aplicable, sin perjuicio del derecho de EL CONCESIONARIO a las 
restituciones de las inversiones realizadas y no recuperadas en los términos del Anexo 24 
(Restituciones en caso de terminación anticipada). 
 
44. Condición Cuadragésima Cuarta. Revocación de la Concesión. 
 
Para los efectos de esta Concesión, además de las causales de revocación contenidas en el artículo 
17.56 del Código Administrativo del Estado de México, se tendrán como tales las siguientes: 
 

a) No obtener por causas imputables a EL CONCESIONARIO la Autorización para el Inicio de 
Construcción o la Autorización para el Inicio Total de Operación conforme a los términos del 
presente Título de Concesión, considerando cualquier prórroga aplicable conforme a los 
términos del presente Título de Concesión. 

 
b) El incumplimiento reiterado e injustificado de alguna obligación de EL CONCESIONARIO o 

que afecte en forma grave el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación 
y Explotación de la Autopista. Se entenderá que un incumplimiento es reiterado cuando 
ocurra en 3 (tres) ocasiones durante un período de 4 (cuatro) meses continuos. 

 
c) No exhibir, después de 30 (treinta) Días Naturales del plazo previsto para ello, las garantías 

requeridas en este Título de Concesión o no contratar los seguros obligatorios, en los 

http://www.edomex.gob.mx/saascaem


 

Página 47 de 55 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53100,  
 TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91 

www.edomex.gob.mx/saascaem 

términos y condiciones señalados en el mismo, considerando cualquier prórroga aplicable 
conforme a los términos del presente Título de Concesión. 

 
d) Las acciones u omisiones en la ejecución de la Autopista que pongan en riesgo grave la 

seguridad de los usuarios, de terceras personas o de los bienes que formen parte de la 
Autopista. 

 
e) El incumplimiento a las obligaciones derivadas de los programas parte del presente Título de 

Concesión, las desviaciones sustanciales e injustificadas a los Programas de Construcción; 
Inversión; Operación, Mantenimiento y Conservación y; Orígenes y Aplicación de Recursos 
contenidos en los respectivos anexos del Título de Concesión, considerando cualquier 
prórroga aplicable conforme a los términos del presente Título de Concesión. 

 
f) La inobservancia reiterada y grave de lo ordenado por LA SECRETARÍA o el SAASCAEM 

dentro de sus atribuciones legales. 
 
g) La resolución firme de la Comisión Federal de Competencia Económica que acredite la 

realización de prácticas monopólicas absolutas previstas en la fracción IV del artículo 53 de la 
Ley Federal de Competencia Económica, durante la etapa de Concurso que le permitió al 
Concursante Ganador ser adjudicatario del presente Título de Concesión. 

 
h) No contar, después de 30 (treinta) Días Naturales del plazo previsto para ello, con el Sistema 

de Gestión de la Calidad en los términos señalados en el presente Título de Concesión, 
considerando cualquier prórroga aplicable conforme a los términos del presente Título de 
Concesión.  

 
i) Efectuar cambios al Proyecto Ejecutivo de que se trate, sin la autorización previa de LA 

SECRETARÍA o del SAASCAEM. 
 
j) Iniciar la Operación de la Autopista en una fecha diferente a la señalada para tal efecto por 

LA SECRETARÍA, en la Autorización para el Inicio Total de Operación, o incumplir con la fecha 
señalada para el inicio de Operación contenida en la Condición Vigésima Cuarta, 
considerando cualquier prórroga otorgada. 

 
k) Interrumpir la Operación de la Autopista, sin previo aviso y sin causa justificada, por un 

periodo mayor a 48 horas. 
 
l) Destinar una cantidad menor al Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación. 
 
m) Omitir el pago de la contraprestación anual fija. 
 
n) Incumplir sin causa justificada los Programas de Construcción; Inversión; Operación, 

Mantenimiento y Conservación y; Orígenes y Aplicación de Recursos. 
 
o) Obstaculizar o impedir de cualquier forma la realización de las auditorías e inspecciones de 

verificación ordenadas por LA SECRETARÍA.  
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p) Aplicar las Bases de Regulación Tarifaria en forma diferente a la descrita en el presente Título 

de Concesión. 
 
q) Ingresar al Fideicomiso de Administración una cantidad menor a la totalidad de los ingresos 

derivados de la Explotación de la Autopista y del Derecho de Vía. 
 
r) Omitir el ingreso al fiduciario en el Fideicomiso de Administración de las indemnizaciones 

provenientes de los seguros regulados en el presente Título de Concesión. 
 

s) No exhibir, conforme a lo establecido en el presente Título de Concesión, el monto 
correspondiente a los Recursos de los Accionistas. 

 
t) Las demás causas que se indiquen en este Título de Concesión. 
 
Para declarar la revocación de la Concesión y para la imposición de sanciones, LA SECRETARÍA 
procederá en los términos de lo previsto en la Legislación Aplicable y deberá tomar en cuenta la 
gravedad de la infracción, los daños causados y la reincidencia en la violación o incumplimiento. 
 
45. Condición Cuadragésima Quinta. Rescate de la Concesión. 
 
El Gobierno del Estado se reserva la facultad de rescatar la Concesión en los términos de lo dispuesto 
en el artículo 47 del Reglamento de Comunicaciones del Estado de México. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materiales de la Concesión vuelvan, de pleno derecho, 
desde la fecha de la declaratoria, a la posesión, control y administración de LA SECRETARÍA y que 
ingresen a su patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la 
Concesión. Podrá autorizarse a EL CONCESIONARIO a retirar y a disponer de los bienes, equipo e 
instalaciones de su propiedad afectos a la Concesión, cuando los mismos no fueren útiles a LA 
SECRETARÍA y puedan ser aprovechados por EL CONCESIONARIO; en este caso, su valor no se 
incluirá en el monto de la indemnización. 
 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto con 
el que se indemnizará a EL CONCESIONARIO, tomando en cuenta la inversión efectuada y 
debidamente comprobada, así como la depreciación de los bienes, equipos e instalaciones 
destinados directamente a los fines de la Concesión, todos esto conforme a los estados financieros 
de EL CONCESIONARIO. Asimismo, LA SECRETARÍA mantendrá los derechos de los Acreedores, 
siempre y cuando estos estén directamente relacionados con el objeto de la Concesión y no se trate 
de penas o moras por incumplimientos de EL CONCESIONARIO. En ningún caso podrá tomarse el 
valor de los bienes concesionados como base para fijar dicho monto. 
 
46. Condición Cuadragésima Sexta. Disposiciones comunes a la terminación de la Concesión. 
 

Al ocurrir la terminación anticipada de la Concesión, EL CONCESIONARIO se obliga a entregar los 
bienes afectos a la Concesión, sus mejoras y accesiones, las Obras, el Derecho de Vía, los Servicios 
Auxiliares, las instalaciones adheridas de manera permanente a la Autopista, cualquier bien 
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necesario para la Operación y Explotación de la Autopista y los derechos de explotación, los cuales se 
revertirán de pleno derecho a favor de la Nación conforme a lo siguiente: 
 
a) En perfecto estado físico y de funcionamiento conforme a las Especificaciones Técnicas y 

Estándares de Desempeño y libres de todo gravamen, limitación de uso o dominio. 
 
b) Completamente libre de cualquier activo, mobiliario, equipo, material y bienes de otra 

naturaleza propiedad de EL CONCESIONARIO que no se consideren necesarios para la 
Operación de la Autopista o parte de la misma o de los Servicios Auxiliares, que se 
encuentren en la misma y que no estén afectos a la Concesión o que siendo necesario para la 
Operación de la Autopista, LA SECRETARÍA le haya informado por escrito a EL 
CONCESIONARIO que los retire otorgándole un plazo. 

 
c) Desalojar las instalaciones y bienes inmuebles utilizados para el Diseño, Construcción, 

Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Autopista y, en su caso, los 
Servicios Auxiliares y en general cualquier área que forme el Derecho de Vía en forma 
ordenada, limpia y segura dejando estas en condiciones apropiadas para su uso. 

 
En caso de que la Autopista no se entregue en los términos planteados en la presente Condición, LA 
SECRETARÍA podrá ejecutar la fianza de cumplimiento prevista en el inciso a) de la Condición 
Cuadragésima Cuarta del presente Título de Concesión. 
 
El Procedimiento de Entrega, se regirá por las siguientes disposiciones. 
 
I. En la fecha de terminación de la Concesión, cada elemento de la Autopista, el Derecho de 

Vía y cualquier mejora, bien o equipo que se requiera para la Operación y Explotación de la 
Autopista deberán encontrarse en condiciones que sean: 

 
a) Congruentes con la correcta Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación 

y Explotación de la Autopista conforme a los Estándares de Desempeño. 
 

b) Congruentes con los planos que formen parte del Proyecto Ejecutivo. 
 

c) Congruentes con el uso normal de la Autopista y los bienes y mejoras necesarios para 
su Operación, además de estar en buen estado de Mantenimiento de acuerdo con las 
Prácticas Prudentes de la Industria y los Estándares de Desempeño. 

 
Los puntos anteriores, conjuntamente se denominarán como los “Requisitos de Entrega”. 

 
II. Sin perjuicio de las demás obligaciones previas en el Título de Concesión, 90 (noventa) Días 

Hábiles antes de que tenga lugar la terminación del Título de Concesión (o en caso de estar 
sujeto a la resolución de una controversia sobre la terminación del mismo, 5 (cinco) Días 
Hábiles después de haberse resuelto la controversia), EL CONCESIONARIO, y LA 
SECRETARÍA deberán llevar a cabo una inspección conjunta de la Autopista y demás bienes 
necesarios para la Operación, Mantenimiento y Conservación de la Autopista. 
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III. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección 
mencionada en la Sección anterior, si LA SECRETARÍA, determina que cualquier elemento 
de la Autopista, incluyendo los Bienes de Entrega no se encuentran en condiciones 
congruentes con los Requisitos de Entrega, EL CONCESIONARIO deberá proporcionar lo 
siguiente a LA SECRETARÍA para su revisión conforme al Procedimiento de Revisión del 
Anexo 25 (Procedimiento de Revisión): 

 
a) La propuesta de EL CONCESIONARIO respecto de las Obras de Entrega, que en su 

caso, deberán realizarse en la Autopista, y en los Bienes de Entrega inmuebles, así 
como las Acciones del Equipo para satisfacer los Requisitos de Entrega a la 
terminación del Título de Concesión. 

 
b) La propuesta de EL CONCESIONARIO respecto del programa de entrega final bajo en 

el cual se especificarán las Obras de Entrega y Acciones del Equipo, durante el tiempo 
que reste de la vigencia de la Concesión, así como las personas que lo ejecutarán; 
dicho programa deberá describir la totalidad de las acciones a ejecutar. 

 
c) El presupuesto estimado de costos de EL CONCESIONARIO para llevar a cabo las 

Obras de Entrega y las Acciones del Equipo. 
 
IV. LA SECRETARÍA podrá, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la fecha en que EL 

CONCESIONARIO le entregue la información establecida en la sección anterior, hacer 
comentarios a las propuestas.  

 
V. Una vez llegado a un acuerdo respecto a las Obras de Entrega, las Acciones del Equipo, el 

programa de entrega final y el presupuesto estimado de costos de las obras y acciones 
referidas, EL CONCESIONARIO deberá ejecutarlas conforme a lo acordado. EL 
CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del Equipo a 
su costo aun cuando este sobrepase el Presupuesto de Entrega. 

 
VI. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores al acuerdo al que se refiere la fracción V 

anterior, EL CONCESIONARIO se obliga a obtener y proporcionar una fianza de 
cumplimiento y vicios ocultos únicamente respecto de aquellas obras nuevas, con una 
vigencia de 1 (un) año a partir de la terminación del Título de Concesión, en favor de la 
Tesorería del Gobierno del Estado por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del 
presupuesto estimado de costos al que hace referencia el inciso c) del numeral III anterior. 

 
VII. EL CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del Equipo 

a satisfacción de LA SECRETARÍA de conformidad con las Prácticas Prudentes de la 
Industria, conforme a lo establecido en el inciso b) del numeral III anterior con las 
características establecidas en los Requisitos de Entrega. 

 
VIII. En un plazo no mayor a 15 (quince) Días Hábiles de anticipación a la terminación del Título 

de Concesión, (o en caso de estar sujeto a la resolución de una controversia sobre la 
terminación del mismo, 5 (cinco) Días Hábiles después de haberse emitido una resolución), 
EL CONCESIONARIO y LA SECRETARÍA deberán llevar a cabo una inspección conjunta de la 
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Autopista. Dicha inspección servirá para determinar si la Autopista se encuentra en el 
estado que se establece en la Sección I anterior. 

 
IX. En la fecha de terminación del Título de Concesión o si se acordó un plazo más amplio para 

las Obras de Entrega y Acciones del Equipo, en la fecha en que estas deban terminarse, LA 
SECRETARÍA deberá emitir oficio en el cual establezca que está conforme o no con las 
Obras de Entrega y las Acciones del Equipo expresando sus razones. 

 
X. Cualquier oficio en desacuerdo emitido por LA SECRETARÍA de conformidad con el numeral 

anterior, deberá establecer cada rubro en el que las Obras de Entrega o las Acciones del 
Equipo no hayan sido completadas o en que la Autopista y los Bienes de Entrega no 
cumplan con los Requisitos de Entrega y deberá establecer el estimado de costos calculado 
por LA SECRETARÍA para hacer que la Autopista cumpla en su totalidad con los Requisitos 
de Entrega. 

 
XI. Mediante notificación hecha a LA SECRETARÍA, EL CONCESIONARIO podrá refutar cualquier 

punto establecido en la notificación de LA SECRETARÍA efectuada de conformidad con la 
fracción IX, durante los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a dicha notificación. 

 
XII. En caso de que LA SECRETARÍA y EL CONCESIONARIO no lleguen a un acuerdo respecto de 

cualquier punto a que se haga referencia en la notificación de EL CONCESIONARIO 
efectuada de conformidad con la fracción XI dentro de los 15 (quince) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que LA SECRETARÍA hayan recibido dicha notificación, EL 
CONCESIONARIO y LA SECRETARÍA podrán someter el asunto al procedimiento para 
resolución de controversias previsto en el presente documento, aun y cuando ya haya 
llegado la fecha de terminación del Título de Concesión, para resolver: 

 
a) Si la Autopista y los Bienes de Entrega cumplen totalmente con los Requisitos de 

Entrega. 
 

b) Sobre el costo estimado a erogarse para que la Autopista y los Bienes de Entrega 
cumplan totalmente con los Requisitos de Entrega. 

 
XIII. Si en la fecha de terminación del Título de Concesión o en la fecha acordada para la 

terminación de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo de conformidad con el programa 
de entrega final, la que suceda después, se conviene o determina de conformidad con el 
procedimiento previsto en el presente Título de Concesión, que la Autopista o los Bienes de 
Entrega no cumplen totalmente con los Requisitos de Entrega, EL CONCESIONARIO se 
obliga a pagar a LA SECRETARÍA un monto equivalente al costo estimado por LA 
SECRETARÍA, o según resolución de la controversia en su caso, para completar dichas Obras 
de Entrega y Acciones del Equipo y para hacer que la Autopista y los Bienes de Entrega 
cumplan totalmente con los Requisitos de Entrega. Dicho pago deberá efectuarse a los 20 
(veinte) Días Hábiles posteriores a la fecha en que el costo estimado haya sido acordado, o 
determinado en caso de una controversia y, una vez que dicho pago sea recibido por LA 
SECRETARÍA se entenderán satisfechas las obligaciones de EL CONCESIONARIO bajo la 
presente Condición. 
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XIV. Independientemente de haber acuerdo entre EL CONCESIONARIO y LA SECRETARÍA para 

que las Obras de Entrega o Acciones del Equipo se finiquiten en fecha posterior a la 
terminación del Título de Concesión, al término de la vigencia del mismo, o de las prórrogas 
a su vigencia, si las hubiere, LA SECRETARÍA citará a EL CONCESIONARIO para que le haga 
entrega de los bienes afectos a la presente Concesión mediante la elaboración de un acta 
de entrega-recepción, a cuya firma acudirá un Notario Público. En caso de que EL 
CONCESIONARIO no se presentara, LA SECRETARÍA tomará la posesión de los bienes 
levantando el acta de entrega-recepción sin la comparecencia de EL CONCESIONARIO. En 
caso de haber Obras de Entrega o Acciones de Equipo pendientes a esa fecha, esto deberá 
quedar asentado en el acta de entrega recepción correspondiente. 

 
X. Sección Décima. Consideraciones finales 
 
47. Condición Cuadragésima Séptima. Contratos con terceros. 
 
EL CONCESIONARIO podrá contratar los servicios de terceros para la realización de actividades 
relacionadas con el Diseño, Construcción Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de 
la Autopista, en el entendido de que siempre será la única responsable ante LA SECRETARÍA por el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Título de Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO celebrará en los términos de este Título de Concesión los contratos con terceros 
relacionados con la Construcción de la Autopista, de manera previa a la emisión de la Solicitud de 
Expedición de la Autorización para el Inicio de Construcción, en el entendido de que el contenido de 
dichos contratos no podrán contravenir modificar, limitar, restringir o hacer nugatoria cualquiera de 
las disposiciones contenidas en este Título de Concesión y su celebración deberá contar con la 
autorización previa y por escrito de la Secretaría. 
 
La o las empresa(s) que, en su caso, contrate EL CONCESIONARIO para el Diseño, Construcción 
Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Autopista, deberá(n) ser la(s) misma(s) 
que señaló EL CONCESIONARIO en el Concurso y solo podrá(n) ser sustituida(s) en casos justificados 
con la previa aprobación por escrito de LA SECRETARÍA, siempre y cuando cumplan como mínimo 
con las características de las empresas a sustituir. 
 
EL CONCESIONARIO no podrá celebrar contratos para Diseño, Construcción Operación, 
Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Autopista que excedan el tiempo de vigencia del 
presente Título de Concesión. 
 
EL CONCESIONARIO deberá dar a conocer al fiduciario en el Fideicomiso de Administración los 
contratos que celebre o pretenda celebrar en los términos de la presente Condición para que él 
mismo pueda proceder a su pago conforme a lo previsto en el Fideicomiso de Administración. 
 
48. Condición Cuadragésima Octava. Solución de Controversias. 
 
En caso de que se susciten controversias derivadas del cumplimiento de la Concesión tanto LA 

SECRETARÍA como EL CONCESIONARIO acuerdan tratar de resolverlas con apego al principio de 
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buena fe, para lo cual, cualquiera de las partes podrá notificar por escrito a la otra su intención de 

conciliar dicha controversia. A partir de la recepción de la solicitud de conciliación, las partes contarán 

con un plazo de 20 (veinte) Días Hábiles para llegar a un arreglo al respecto, los cuales serán 

prorrogables por acuerdo entre las partes. En caso que derivado de la conciliación surja un acuerdo, 

en su caso, se procederá en términos de la Condición Cuadragésima del presente Título de Concesión. 

 
De no llegarse a un acuerdo en el proceso de conciliación descrito en el párrafo anterior, las 
controversias derivadas de la Concesión serán resueltas por los Tribunales competentes con 
residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; conforme a las disposiciones 
contenidas en la Legislación Aplicable, renunciando EL CONCESIONARIO expresa e irrevocablemente 
a cualquier otra jurisdicción debido a su domicilio actual o futuro o a cualquier otra causa que 
pudiere corresponderle. 
 
49. Condición Cuadragésima Novena. Sanciones. 
 
Independientemente de la obligación de EL CONCESIONARIO prevista en la Condición Trigésima 
Octava, cuando tenga conocimiento de cualquier situación que constituya o pueda constituir un 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONCESIONARIO, le notificará al SAASCAEM los 
hechos correspondientes y ésta le podrá conceder, según lo estipule en la propia notificación, un 
plazo para subsanarlos y para que presente el informe respectivo. 
 
Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el SAASCAEM verificará la corrección de la 
situación de la que se trate y, en caso de que no haya sido resuelta dentro del plazo otorgado para 
ello, notificará por escrito a EL CONCESIONARIO, el inicio del procedimiento de sanción o la 
imposición de las sanciones señaladas en el Anexo 16 (Calificación del estado físico y de los servicios 
de Operación de la Autopista. Evaluación del cumplimiento de los indicadores de servicio de 
Mantenimiento y Rehabilitación y de los indicadores de Operación. Penas convencionales).  
 
En caso de no haberse otorgado prórroga alguna, el SAASCAEM procederá con la imposición de 
sanciones conforme a lo siguiente: 
 
I. Sanciones. 
 

a) Para declarar la revocación de la Concesión y para la imposición de las sanciones 
respectivas, LA SECRETARÍA procederá en los términos de lo previsto en el Código 
Administrativo del Estado de México y el Reglamento de Comunicaciones del Estado 
de México. Lo anterior, previa notificación por parte del SAASCAEM a LA 
SECRETARÍA de las causas que la motivan, actuando siempre conforme a lo dispuesto 
en el presente Título de Concesión. 

 
b) LA SECRETARÍA, al imponer sanciones a EL CONCESIONARIO, deberá tomar en 

cuenta la gravedad de la infracción, los daños causados y la reincidencia de EL 
CONCESIONARIO en la violación o incumplimiento. 

 
c) Las sanciones a que se haga acreedor EL CONCESIONARIO en términos de las 

disposiciones legales aplicables se sujetarán a dichas disposiciones. 
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d) EL CONCESIONARIO expresamente conviene y acepta que todos los incumplimientos 

establecidos en el presente Título de Concesión generarán un pago de sanciones, 
mismas que podrán cobrarse con cargo a las garantías señaladas la Condición 
Cuadragésima Primera, según corresponda, para lo cual LA SECRETARÍA llevará a 
cabo las acciones conducentes. EL CONCESIONARIO se obliga a establecer en el 
Fideicomiso de Administración el derecho de cobro respecto de la garantía aquí 
descrita. 

 
e) EL CONCESIONARIO deberá reponer en forma bimestral las sumas ejecutadas de 

cualquier garantía, en forma tal de mantenerla con la cobertura original. 
 

f) La aplicación de sanciones es sin perjuicio de que, en caso de ser procedente, LA 
SECRETARÍA pueda dar inicio al procedimiento de revocación de la Concesión 
conforme a la Legislación Aplicable. 

 
g) Una vez agotadas las sanciones y penas convencionales establecidas en este Título de 

Concesión, LA SECRETARÍA iniciará el procedimiento de revocación de la Concesión. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor EL CONCESIONARIO en términos 
del Anexo 16. (Calificación del estado físico y de los servicios de Operación de la Autopista. Evaluación 
del cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y Rehabilitación y de los 
indicadores de Operación. Penas convencionales).  
 
50. Condición Quincuagésima: Domicilios de la Secretaría y el Concesionario. 
 
En los términos del artículo 2.19 del Código Civil del Estado de México y para los efectos de la 
Concesión, LA SECRETARÍA y EL CONCESIONARIO han señalado los siguientes domicilios: 
 
LA SECRETARÍA: Paseo Vicente Guerrero No. 485, Segundo Piso, Colonia Morelos, C.P. 

50120; Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

El SAASCAEM: Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 1829, Primer Piso, Col. Ciudad 
Satélite, C.P. 53100; Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 

EL CONCESIONARIO: [*] 

 
Todas las comunicaciones entre las partes en relación con la Concesión deberán ser efectuadas por 
escrito, con acuse de recibo y entregadas personalmente en el domicilio de la parte destinataria que 
se señala en esta Condición. 
 
Cualquier cambio en los domicilios antes señalados, deberá ser notificado a la otra parte por lo 
menos con 30 (treinta) días naturales de anticipación. En caso de que EL CONCESIONARIO omita 
notificar por escrito a LA SECRETARÍA respecto de un cambio de domicilio, las notificaciones que al 
efecto se lleve a cabo en el domicilio señalado en esta Condición o en el último que por escrito se 
haya notificado, surtirán plenos efectos legales. 
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EL CONCESIONARIO tendrá la obligación de notificar a LA SECRETARÍA el nombre de su 
representante legal a quien deberán ser dirigidas todas las comunicaciones relacionadas con la 
Concesión. Este representante deberá contar con facultades suficientes para tomar las decisiones 
que correspondan o bien para transmitir a los órganos de administración de EL CONCESIONARIO los 
requerimientos relacionados con la Concesión. 
 
51. Condición Quincuagésima Primera. Aceptación incondicional. 
 
La firma del presente documento implica la aceptación incondicional e integral de sus términos por 
EL CONCESIONARIO quien conoce a cabalidad sus consecuencias y alcances. 
 
EL CONCESIONARIO se obliga con LA SECRETARÍA y el SAASCAEM conforme a lo dispuesto en el 
presente Título de Concesión, incluyendo sus anexos, así como en los términos de la Propuesta y de 
los demás documentos que haya suscrito el Concursante Ganador y/o EL CONCESIONARIO en 
cualquier etapa del Concurso.  
 
52. Condición Quincuagésima Segunda. Jurisdicción. 
 
Para las cuestiones relacionadas con la presente Concesión, solo en lo que no corresponda resolver 
administrativamente al Gobierno del Estado, EL CONCESIONARIO se somete a la jurisdicción de los 
Tribunales Estatales, competentes en la ciudad de Toluca de Lerdo, renunciando al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, A LOS [*] DÍAS DEL MES DE ** DEL AÑO 202*, EN 
CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES. 
 

POR LA SECRETARÍA 
 
 

Lic. Luis Gilberto Limón Chávez 
Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de 

México 
 

POR EL SAASCAEM 
 
 

Lic. Alberto Tomás Angulo Lara 
Director General 

 

POR EL CONCESIONARIO 
 

_________________________________ 
[*] 

Representante legal 
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